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 Abstrakt 
Tato bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii hlavních stavebních prací 
novostavby rodinného domu v ulici Tikovická 82 obce Ořechov u Brna. Součástí práce je 
detailnější popis etapy vyhotovení stropní konstrukce z montovaných panelů Spiroll a 
vytvoření železobetonové monolitické konstrukce pochozí terasy lokálně podepřené 
montovanými železobetonovými sloupy. Obecně se práce zabývá zpracováním technické 
zprávy řešeného objektu, technologickou studií realizace hlavních technologických etap pro 
zadaný objekt, časovým a finančním plánem hrubé výstavby objektu, základní koncepcí 
staveništního provozu, výkazem výměr určených objektů výstavby,  bezpečnostními 
opatřeními pro vybranou technologickou etapu a  strojní sestava pro zhotovení montované 
stropní konstrukce a monolitické konstrukce vyložené terasy. 
Klíčová slova 
Stavebně technologická studie, novostavba rodinného domu, stropní konstrukce, technická 
zpráva, časový a finanční plán, výkaz výměr, bezpečnostní opatření 
 
Abstract 
This bachelor thesis is focused on creating construction-technology study of main 
construction works of family house located in No. 82, Tickovická street, Ořechov u Brna. 
There is included detailed description of making phase of the ceiling construction from 
prefabricated panels Spiroll and creating reinforced concrete structure of walkable terrace 
locally supported by prefabricated reinforced concrete columns. Generally, the thesis deals 
with creating of technical review of the object, technological study, realization of major 
technological phases for the object, time and financial plan of rough construction of the 
building, the basic concept of the building operations, acreage report of the objects, security 
measures of selected technological phase and machine-set for making prefabricated ceiling 
structure and monolithic structure of inlied terrace. 
Keywords 
Construction-technology study,  construction works of family house, ceiling construction,  
technical review, time and financial plan, acreage report, security measures 
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Úvod 
 Cílem této bakalářské práce je vytvoření stavebně technologické studie výstavby 
rodinného domu v obci ... u Brna. Práce zahrnuje popis hlavních technologických etap, 
technickou zprávu k danému objektu, časový a finanční plán výstavby dle THU, základní 
koncepce staveništního provozu na stavbě, výkaz výměr pro hlavní a přidružené vybrané 
technologické etapy (zemní práce, základy, tepelné izolace, hydroizolace, svislé konstrukce, 
vodorovné konstrukce, omítky, obklady, krov) a dále výkaz výměr zaměřený na stropní 
konstrukci, technologický předpis zaměřený na zhotovení stropní konstrukce, bezpečnostní 
opatření na stavbě a strojní sestavu využitou při realizaci stropní konstrukce. 
 Rodinný dům má členitou půdorysnou plochu, je trojpodlažní a zastřešení je 
vytvořeno neobytným vázaným krovem. Částečně podsklepené suterénní podlaží se 
polohově nachází ve středu objektu a  slouží jako technické zázemí objektu. První podlaží s 
úrovní podlahy na terénu je členěno na dva úseky- první je pro rodinu investora, druhá  je 
navržena pro vykonávání soukromé praxe investora. Součástí soukromé části prvního podlaží 
je menší bazén o rozměrech (4,5 m x7 m). Ve druhém, částečně ustupujícím, podlaží 
projektant vytvořil pobytové prostory jako jsou pokoje/ložnice a také pochozí terasu, kterou z 
části tvoří nosná konstrukce stropu prvního podlaží a z části monolitická konzolově vyložená 
železobetonová deska lokálně podpírána prefabrikovanými železobetonovými sloupy. Krov 
objektu je naprojektován jako neobytný s valbovou střechou, konstrukci krovu tvoří 
novodobý krov s vrcholovou a středovými vaznicemi podporovanými sloupky. Zavětrování 
krovu zajišťují OSB desky. Objekt v největším podlaží (1NP) dosahuje rozměrů 36,3 m x 26,9 
m, výměra podlaží zabírá téměř  500 m2. 
 Svislý konstrukční systém objektu tvoří v podsklepené části tvárnice ztracenného 
bednění plněného vysokopevnostním čepratelným betonem, v nadzemních podlažích pak 
zděný systém z vápenopískových cihel od fimy Kalksandstein o šířce cihel 200 mm, 240 mm, 
300 mm. Atiky teras a krovu jsou rovněž vyzděny z vápenopískových cihelných bloků.  
 Vodorovný ztužující věnec a nosné prvky nad otvory opět zajišťují prvky ze sortimentu 
firmy Kalksandstein. Stropy v objektu jsou vyskládány ze stropních panelů Spiroll výšek 160 
mm a 200 mm. Konzolově vyložené části terasy zhotovené z železobetonové monolitické 
desky jsou lokálně podpírány prefabrikovanými železobetonovými sloupy o osových 
vzdálenostech od 3 m do 5 m.  
 Dokumentaci pro tento objekt vypracoval můj dlouholetý spolužák, který tuto práci 
obhajuje na ústavu pozemních staveb fakulty stavební v Brně. Projekt jsem si vybral, protože 
jej považuji za  precizně zpracovaný a zároveň po architektonické stránce zajímavý.  
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVI 
1.1.1 Akce 
 Rodinný dům se zubní ordinací 
 Parcelní číslo 5994, k.ú. 712612 Ořechov 664 44, okr. Brno, Jihomoravský kraj 
1.1.2 Stavebník 
 MUDr. Josef Kubánek 
 U Trati 1895 
 Nová Paka, 509 01 
1.1.3 Dodavatel projektové dokumentace 
 Ondřej Pilný 
 Otakara Zeminy 83 
 Nová Paka, 509 01 
1.2 ÚVOD 
 Projekt rodinného domu se zubní ordinací je sutiován na pozemku č. 5994 
v k.ú. 712612 v Ořechově u Brna. Pozemek investora se nachází na kraji obce Ořechov. 
Okolní pozemky jsou nezastavené a klasifikované jako zemědělské půdy. Parcela je 
vedena  jako orná půda. Půdorysná plocha pozemku je lichoběžníhového tvaru a 
terén je velmi mírný, zatravněný a bez vzrostlých dřevin. 
 
1.3 SITUACE OBJEKTU  
Objekt je netypického tvaru tvořen v půdorysné zastavěné ploše několika 
pravidelnými obdélníky. Výška hřebene objektu je +8,200 m a hřeben je tvořen 
skládanou střešní betonovou krytinou. Rodinný dům je zastřešen šikmou valbovou 
střechou o sklonu 15° a pomocí plochých střech, z nichž většina je pochozích.  
Dům má přímé napojení na veřejnou komunikaci 2. třídy a vjezd i výjezd z pozemku 
investora  na místní komunikaci bude vyřešen pomocí sjezdu z  pozemku. Svahovitost 
pozemku je klasifikována jako velmi mírná a zcela bez vzrostlých dřevin. Plocha celé 
parcely je zatravněna. Výškové osazení stavby je uvažováno k úrovni podlahy přízemí 
objektu. Výškové relativní kótování úrovně nášlapné vrstvy podlahy  0,000 je vztaženo 
vzhledem k poloze parcely: 0,000 = 239,460 m n.m. BpV. V situačním výkresu jsou 
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viditelné veškeré odstupové vzdálenosti budovy od hran pozemku a dalších objektu v 
rámci parceli.  
 Stavba je trvalého charakteru. Napojení na stávající inženýrské sítě bude 
realizováno vytvořením nově zbudovaných přípojek vedených z veřejných sítí. Tyto 
sítě jsou vedeny před stavební pozemek, vyjma plynovodu a vodovodu, které se již na 
řešené parcele nachází.  
1.4 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 Rodinný dům se zubní ordinací je projektantem řešen jako částečně 
podsklepený a dvoupodlažní objekt zastřešen šiknou střechou nad druhým podlažím a 
plochými střechami nad prvním podlažím. Budova je v půdorysné ploše tvořena 
několika pravidelnými obdelníky. Hřeben tvořený střešní skládanou betonovou 
krytinou má výškovou úroveň + 8,370 mm.  Zastřešení druhého nadzemního podlaží je 
tvořeno šikmou valbovou střechou o sklonu 15°. Zastřešení prvního nadzemního 
podlaží je vyšeno plochými střecha s vegetačním povrchem či betonovými dlaždicemi. 
Tvar objektu a vnitřní dispozice objektu byla tvořena podle potřeb a požadavků 
investora v závislosti na funkčním užívání budovy. 
 V prvním podzemním podlaží jsou navrženy prostory technického tvořené 
strojovnou výtahu, strojovnou vzduchotechniky a kotelnou. 
 První nadzemní podlaží je v rámci dispozice odděleno na dvě části, kterou jsou 
od sebe oddělité pomocí uzamykatelných dveří. V pravé části objektu je vytvořena  
samostatná ordinace s veškerých technickým a skladovacím zázemím. Ordinace je 
zároveň navržena tak, aby v případě nevyužití investorem mohla být přestavěna a 
pronajímá jako bytová jednotka s parkovacím stáním. V levé části objektu určené pro 
soukromé účeli majtele a jeho rodiny se Dále nachází garáž, obývací pokoj s kuchyní, 
sklad a prostor pro bazén se saunou.  
 V posledním, druhém nadzemním, podlaží, jsou určeny pro pobytové a 
úložené protory. Plocha celého podlaží je určena výhradně pro soukromé účely 
investora a jeho rodiny. V tomto podlaží se nachází následující místnosti: místnosti 
dětských pokojů, ložnic a šaten + ložnice,šatny a samostatné koupelny s WC pro hosty, 
případně pro jiné. Dispozice podlaží je koncipována tak, aby byla možnost oddělení na 
dva samostatné byty, které mohou sloužit k pronajímání nebo vytvoření 
vícegeneračního rodinného domu. Z těchto důvodů jsou vnitřní stěny, vyjma nosných 
konstrukcí, tvořeny sádrokartonovými příčkami, které lze v případě potřeby 
demontovat a upravit tak vnitřní dispozici dle potřeb. Z pobytových místností je 
přístup na vegetační plochu terasy v pravé části objektu, kterou bude možné 
zrealizovat díky částečnému ustoupení konstrukce druhého patra. V pravé části je 
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přístup na terasu tvořenou monolitickou terasovou deskou podepřenou sloupy. 
Nášlapná vrstva této části budou tvořit betonové dlaždice.  
 Oslunění objektu je řešeno  francouzskými zdvižně posuvnýmí okeny. Aby 
nebylo díky oknům nebylo narušeno soukromí investora, jsou francouzská okna 
maximálně situována od veřejné komunikace. Dispozičně je zubní ordinace oddělena 
od soukromé části objektu. V objektu jsou na investorovo přání montovány 
sádrokartonové podhledy, které tak umožní vedení vzduchotechniky a dalších sítí. 
 Zubní ordinace je řešena jako bezbariérová. S ohledem na přání investora a 
pro pohybové pohodlí jsou komunikační plochy mezi místnostmi v soukromé části 
obejktu naprojektovány v šířce minimálně 1,500 m. V soukromé části obejktu je také 
projektantem vytvořen výtah. 
 Materiály použité na budově jsou navrženy v přírodních odstínech. Fasáda na 
styku s kontaktním zateplovacím systémem je bílá a v místech provětrávané fasády je 
tvořena obkladem z cembritových desek s černou barvou.  
 Napojení objektu inženýrskými sítěmi je řešeno nově zbudovanými přípojkami. 
Rodinný dům bude napojen na veřejný vodovod, plynovod, elektrickou energii a 
sdělovací kabely O2. Kanalizační potrubí je sváděno do plastové jímky umístěná na 
straně k veřejné komunikaci, která se bude pravidelně vyvážet. Odvod deštových vod 
ze střech plochých a šikmým bude řešen dešťovým potrubím napojeným do 
retenčních nádrží.  
Základové konstrukce objektu je vytvořena z prostého či slabě vyztuženého betonu. 
Svislé konstrukce v podzemním podlaží jsou vytvořené ze ztraceného bednění, v 
nadzemních podlaží jsou tvořeny z vápenopískových tvárnic. Vnitřní nosné zdivo i 
příčky jsou rovněm zděnné z vápenospískových cihel. Vyjímku tvoří příčky druhého 
nadzemního podlaží, kde jsou použity sádrokartonové příčky. Stropní konstrukce 
objektu je řešena pomocí železobetonových předepjatých stropních panelů Spiroll.  
 Zastřešení objektu je realizováno v prvním podlaží plochými střechami, z nichž 
některé jsou pochozí. Dále je pak projektantem navržena střecha valbová kryjící druhé 
nadzemní podlaží a částečně i terasy prvního podlaží s nášlapnou vrstvou betonové 
krytiny či dřevěných palubek.  Rámy výplní otvorů budou po celém objektu dřevěné.  
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1.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
1.5.1 Zemní práce 
 Zemní práce budou práděny etapově  všechny vyhotoví odborná firma a to dle 
prováděcí dokumentace stavby. Na pozemku bude sejmuta ornice o výměře 4 235 m2 v 
tloušťce 200 mm. Částečně bude ornice uskladněna na deponii, jejíž poloha je patrná na 
výkresu přílohy 02 Zařízení staveniště s část ornice se odveze a prodá. Plocha uskladněné 
ornice je zhruba o výměře 1 405 m2 a plocha ornice určené k odvezení a prodeji je zhruba o 2 
803 m2. Následovat bude beranění štětovnicových stěn a težení výkopků ze stavební jámy. 
Kubatury výkopku i ornice budou v maximálně možné míře zpetně použity při dokončovacích 
terénních úpravách. Podsklepené části objektu se před započetím težby výkopku nejprve 
zapaží štětovnicemi a až poté může být započato hloubení stavební jámy. Nejnižší hloubka 
základové spáry podkladní desky -3,350m od projektové nuly (0,000m). Po vyhloubení jámy 
se přejde na hloubení základových rýh. V nepodstklepené části  objektu budou základové 
rýhy hloubeny do úrovně -1,400 m od úrovně stávajícího. terénu. Co se týče podkslepených 
částí obejktu-  budou rýhy s úrovní základové spáry v hloubkách -4,350m a -2,350 m  od 
úrovně stávajícího terénu pro základové pasy. Práce pro zpevněné plochy se budou realizovat 
až v záěrečných fázích. Veškeré zásypy se hutní po maximálně tloušťce 200 mm a to na 0,2-
0,25 MPa. Vzhledem k objemu teženého výkopku je místo svahování v u podsklepených částí 
objektu navrženo pažení ze štětovnicových stěn. Hloubka pažícího systému bude vždy 
minimálně 1,0 m pod úrovní zakladové spáry pasu- nejhlubším místě tedy - 5,350 m. S 
ohledem na nutnost manipulace při provádění hydroizolací a tepelných izolací je pažící profily 
beraní vždy min. 1,0 m od vnějšího líce základového pasu. Stejným systémem pažení se 
provede i zachycení zeminy při těžení výkopku z prostoru budoucího bazénu. Postup pažení a 
posouzení štětovnic bude stanoven autorizovaným statikem. Statik dále ověření vliv rázů v 
případě beranění štětovnic u bazénové části objektu na již vytvořenou konstrukci podsklepení 
a vyloučí případné poškození konstrukce 
1.5.2 Základové konstrukce 
 Práce na základových konstrukcích budou probíhat v několika výškových úrovních 
neupraveným terénem. Vzhledem k základovým poměrům a druhu zeminy se projektant 
rozhodl prohloubit úroveň základové spáry v nepodsklepenýc částech objektu do - 1,400 m. 
Tato hladina byla geotechnikem shledána jako dostačující. Tato výšková úroveň se týká zdiva 
obvodového i vnitřního nosného. Stejný princip je dle projektu využit i na podsklepené části, 
kde je nezbytné brát na zřetel zvýšené zatížení na základovou spáru. Co se týče materiál 
použitého na základové konstrukce (desky, patky, pasy), dle projektu je navržen prostý či 
slabě vyztužení beton pevnostří třídy C 25/30 XC1. Vyjímku tvoří základová konstrukce pod 
bazénem, kde bude použit beton do chloridového prostředí- C 25/30 XD2. V případě ztužování 
bude použita ocel B 500B. Do základových rýh se vylije beton, ze kterých se na svislý přesah 
minimálně 1,0 m nechá koukat ocelová výztuž. Na výztuž budou dále osazování tvarovky do 
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cementového lože. Tvarovky se vyplní betonovou směsí. Stejný přesah tvořený svisle 
ukotvenou výztuží se vytvoří v poslední vrstvě ztraceného bednění. Výztuž bude následně 
ohnuta a provázána s výztuží základové desky. Bude tak zajištěno spolupůsobení desky a 
pasů. Výztuž železobetonových desek tvoří KARI sítě o velikosti oka minimálně 100 mm 
profilu prutu 5 mm. Způsob veškerého vyztužení základových konstrukcí ověří a upřesní 
statický výpočet. Způsob vyztužení bude ověřen autorizovaným statikem. Vzhledem 
k charakteru zeminy (F5 hlína jílovito-hlinitá, silně vododržná) je po obvodu podsklepené 
části nezbytné provést drenážní odvodnění, aby nedošlo k zvodnění základové spáry. Drenáž 
bude na samostatném podkladním betonu, obsypána pískovým ložem a zabaleném do 
geotextílie. Před betonováním základových pasů se na dno vloží zemnící pásek z FeZn 32/4 
mm s krytím alespoň 50 mm. Zároveň se provede svislé vyvedení s přesahem nad úroveň 
okolního terénu. Během betonáže se systematicky provádí zhutňování betonové směsi. 
Následné ošetřování betonu závisí na aktuálních klimatických podmínkách. Opatřování určuje 
stavbyvedoucí po konzultaci se statikem.  
1.5.3 Obvodová nosná konstrukce 1S 
 Vzhledem k bočním tlakům zeminy je projektantem konstrukce obvodové stěny 
vytvořena ze ztraceného bedněné BEST tloušťky 300 mm. Zdivo se následně opatří 
hydroizolačním nátěrem a dvěma asfaltovými modifikačními pásy typu S (SBS). Na 
hydroizolaci budou přikotveny tepelně izolační desky z expandovaného polystyrenu EPS 
tloušťky 120 mm. Poslední vrstou skladby je ochráněné konstrukce před mechanickým 
poškozením nopovou folií z HD-PE a geotextílií.  
1.5.4 Obvodová nosná konstrukce v 1P a 2P 
 Obvodová konstrukce je vyzděna z vápenopískových cihel Kalksandstein KS-Quadro 
E/200-240. Prvky jsou kladeny na tenkovrstvou maltu CEMIX pevnostní třídy MC20. Jako 
tepelný izolant obvodového zdiva je vzhledem ke svým vlastnostem navržena minerální vlna z 
kamenných vláken ISOVER TF Profi. Odstranění tepelných mostů vlivem mechanického 
kotvení desek je řešeno fasádními zátkami. Zateplení obvodových stěn garáže a soukromých 
částí objektu je řešeno kontaktním zateplovacím systémem. Oproti tomu na zdivu ohraničující 
ordinaci investora je projektantem navržena provětrávaná fasáda s nosným systémem z 
nerezového kotvení profilů "L" a "LV". Opláštění provětrávané fasády následně zajišťují 
vláknocementové desky Cembrit. Vodorovné nosné konstrukce teras a plochcých střech 
budou podpírány prefabrikovanými železobetonoými sloupy o rozměrech a přesné poloze dle 
projváděcí dokumentace.  
1.5.5 Vnitřní nosné zdivo 
 Vzhledem k pevnostním vlastnostem použitého zdícího systému lze uvažovat veškeré 
vnitřní zděné konstrukce jako nosné. Je použito vápenopískových cihel Kalksandstein KS-
Quadro E/200-240 tl. 200mm a 250mm a Kalskandstein KS-LD 10DF/300 tl. 300mm. Na 
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objektu budou použity zdící prvky tohoto systému o pevnosti v tlaku 20 MPa. Bloky se kladou 
do tenkovrstvé malty CEMIX pro vápenospíkové a betonové bloky MC 20 tl. 10 mm. Při 
zhotování projektu projektant maximálně eleminoval případné dořezy zdiva zvolením vhodné 
konstrukční výšky a osazováním okenních otvorů. 
 
1.5.6 Vnitřní nenosné zdivo 
 Týká se konstrukcí dělících nenosných stěn ve druhém podlaží objektu, kde jsou na 
přání investora navrženy sádrokartonové příčky systému Knauf o tloušťce 200 mm. Stěny se 
budou v běžných místnostech skládat z dvojitého opláštění deskami Knauf Diamond W 
112.CZ tloušťky 12,5 mm a mezi ně bude vloženě tepelně izolační vrstva z minerální vlny o 
tloušťce 100 mm. Nosný systém tvoří profily CW a UW. V prostoru koupelny budou použity 
desky Knauf Green tl. 12,5mm. Při zhotování projektu projektant maximálně eleminoval 
případné dořezy zdiva zvolením vhodné konstrukční výšky a osazováním okenních otvorů. 
1.5.7 Vodorovné překlady 
 Překlady nad typickými okenními otvory jsou vyhotoveny z plochých překladů od 
firmy Kalsksandstein s.r.o. s typovým označením KS-Quadro určené pro přesné zdivo. Pro 
dosažení modulu zdiva je spolu s překlady použito vyrovnávacích tvarovek s výrobním 
označením KS-Kimmstein. Překlady i vyrovnávací tvarovky se ukládají do cementového lože 
pevnostní třídy MC 20. Zatížení nad širokými okenními otvory je roznášení přímo pomocí 
železobetonového věnce, který také slouží jako podklad pro pokládku stropních panelů 
Spiroll.  
1.5.8 Vodorovné ztužující věnce 
 Nad veškerými nosnými konstrukcemi objektu se vytvoří obvodový ztužující věnec 
pomocí věncových tvarovek dodaných firmou Kalksandstein s.r.o.. Typy tvarovek použité na 
daném objektu nesou výrobní označení Kimmstein U- Schale 7DF/8DF/10DF v závislosti, na 
které tloušťce zdiva budou použity. Věncové tvarovky se kladou na tenkovrstvou maltu CEMIX 
tloušťky 10 mm. Do věncových tvarovek se následně vloží vodorovná betonářská výztuž oceli 
B500 B. V místech použití tepelně izolačních nosníků od společnosti Schock-Wittek s.r.o. 
(poloha viz prováděcí dokumentace) se k vodorovné výztuži věnce mechanicky připojí svislé 
pruty o délce 1,0 m od horního líce věncové tvarovky, které se při realizaci vodorovných 
nosných konstrukcí připojí k výztuži Isokorbu a po statické stránce tak zajistí přenos tahových 
a smykových sil v konstrukci monolitické terasové desky. Veškeré použité průměry výztuží, 
počty prutů, délky stykování, způsoby mechanického spojování, osové vzdálenosti výztuží, 
ohyby výztuže budou navrženy a posouzeny autorizovaným statikem. 
 Dle projektu není možno realizovat vodorovné ztužení objektu v podobě 
železobetonového věnce v úrovni nosné stropní konstrukce- z důvodů tloušťek vnitřních a 
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obvodových nosných stěn a s ohledem na minimální nutné uložení stropních panelů. Z tohoto 
důvodu projektant vytvořil vodorovné ztužení objektu řešeno tímto způsobem. 
1.5.9 Stropní konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce jsou vzhledem k velkému rozponu místností vytvořený z 
železobetonových předepjatých stropních panelů SIROLL vyrobených firmou Prefa Brno. 
Stropní panely se ukládají na cementové lože tloušťky 10 mm o pevnosti minimálně MC 20. 
Stropní panely jsou uloženy přímo na železobetonový věnec vytvořený při zdící etapě. Před 
pokládkou panelů je nezbytné ověřit dostatečnou pevnost věnce. Šířka uložení panelů na 
věnce proměnná, proto je nezbytné kontrolovat postup prací s prováděcí dokumentací. 
Vodorovná nosná konstrukce teras je částečně tvořena také monolitickou železobetonovou 
konstrukcí z betonu třídy C 25/30 do prostředí XC1. Deska je lokálně podpírána 
železobetonovými sloupy z jedné strany, spojitě podepřena na věnci ze strany protější. Ze 
statického hlediska se jedná o desku prostě podepřenou po obvodu, jelikož projektant navrhl 
mezi sloupy skryté průvlaky. Pro zamezení vzniku tepelných mostů je v projektu navržena 
separace tepelně izolačními bloky ISO nosníků. Výztuž nosníků se mechanicky propjí s výztuží 
věnců a výztuží monolitické desky a tím zajistí tuhost konstrukce. 
 V projektu je původně navrženo řešení pomocí ocelových úhelníků kotvených do 
předepjatých panelů, které se propojí s výztuží Isokorbů. Z finančních a technologických 
důvodů bylo od tohoto řešení upuštěno. 
 V části vegetanční střechy a teras nad podlažím 1 NP je změněna výška stropních 
panelů na 160 mm z důvodu zvýšených tepelně izolačních požadavků.  
 Pro eliminaci průhybů stropní konstrukce budou po dohodě s dodavatelem panelů 
uloženy na konstrukci pouze prvky vyzazující odchylku od průhybu maximálně +- 20 mm na 
příslušnou délku panelu. Pro srovnání plochy do stejné výšky bude použito vyrovnávací 
vrstvy. 
1.5.10 Ploché střechy 
Částečné krytí objektu je řešeno pomocí plochých střech. Nad zubni ordinací je projektantem 
vytvořena vegetační střecha s tloušťkoťkou substrátu minimálně 60 mm. Dle přání investora 
budou v rámci dokončovacích prací vysazeny konkrétní zeleně.  Volba skladby je z tohoto 
hlediska naržena tak, aby maximálně zamezila možný vznikům poruch a zároveň vytvořila 
příznivé podmínky pro přežití vegetačního porostu. V části ploché střechy kryté předsazenou 
částí krovu bude nášlapnou vrstvu tvořit dřevěná terasa. Aby nedošlo na okrájích střech k 
pádu, je navrženo nerezové zábradlí výšky 500 mm kotvené do atikového zdiva z 
vápenopískových tvárnic.  
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 Nad soukromou garáží je krytí řešeno nepochůzí skladbou ploché střechy. Vzhledem  k 
nutnosti revizí plochých střech je projektantem vytvořen záchytný systém umožňující 
bezpečný pohyb po střešní konstrukci.  
 Zbylá část objektu je zastřešena pomocí ploché střechy s použitou nášlapnou vrstvou 
z keramické dlažby. Část nosné konstrukce této terasy tvoří monolitická terasová deska. Pro 
bezpečnost osob pohybujících se na terasy je do aitkového zdiva zhotoveno nerezové zábradlí 
s výškou 500 mm. 
 Odvodnění těchto střech je vyřešeno pomocí střešních vyhřívaných vpustí, aby v 
zimním období nedošlo k případnému ucpání vpustí. Dále pak pomocí bezpečnostních 
přepadů a atikových chrličů.  
 V prostoru nad hlavním vchodem do soukromé části objektu je vytvořeno krytí 
vyloženou železobetonovou deskou. Spádování zajistí nabetonávka na desku. Dále se plocha 
opatří penetračním asfaltovým nátěrem, modifikovaných asfaltovým pásem typu S (SBS) a 
smyškovou rohoží jako podkladní vrstvu pod falcovanou střešní krytinu. Volba barvy krytiny je 
černá. Kotvení krytiny bude na spojích pomocí vrutů délky 15mm a průměru 4mm, které jsou 
překryty krytinou. Přesah pásů bude cca 20mm. 
1.5.11 Valbová šikmá střecha 
 Konstrukce šikmé střechy je dle projektu tvořena novodobým dřevěným krovem se 
sklonem střechy 15°. Střešní krytina je tvořena betonovými taškami od firmy Bramac s 
výrobním označením MAX 7 se vzorem černé barvy. Díky sklonu střechy je možné použít 
tento krytinový systém. Realizoce pokládky krytiny bude provedena formou subdodávky a 
vykoná ji firma s letitými zkušenostmi pro práci s tímto systémem, která zároveň prokáže 
kvalifikovanost certifikátem o proškolení. Při zhotovování je vzhledem ke složitosti a členitosti 
nutná přítomnost technika od firmy Bramac, který  jednotlivé pracovní postupy prověří a dá k 
nim souhlas. Kontroluje především místo s nejčastějšími vzniky poruch jako jsou prostupy 
nebo odvětrávací otvory. Dohledem technika se zajistí patřičná kvalita provedení a možnost 
reklamace v případě vzniku poruchy. Střecha je odvětrávána přiváděcími a odváděcími 
otvory. Z důvodu nutnosti revizních kontrol je projektantem vyřešen vstup jako do 
podkrovního, tak do střešního prostoru. Bezpečnost při revizi střechy zajišťuje záchytný 
systém z ocelových lan, který je instalován po celé obvodu střechy. 
 Odvodnění střechy je řešeno střeními svody a žlaby, které ústí do retenčních jímek.  
1.5.12 Výplně vnějších otvorů 
 Části oken jsou výklopně otevíravé a jsou  tvořeny dřevěným rámem s trojitým 
zasklením. 
22 
 
 Dále jsou v objektu navržena francouzská okna, která jsou zdvižně posuvná a 
zhotovena z celodřevěného rámu s hlinikovým vnějším oplechováním a trojitým zasklením. 
Pro zamezení vzniku tepelného mostu budou použity podkladní pásy z tepelné izolace od 
firmy Purenit.  
 V místě garáže bude použito sekčních garážových vrat. 
1.5.13 Výplně vnitřních otvorů 
 Výplně otvorů jsou dřevěné od výrobce Sapeli. Přáním investora bylo co největší 
možné množství otvorů se zásuvným a posuvným otevíráním dveří do sádrokartonových 
pouzder značky Sapeli.  
1.5.14 Bazén 
 Bazén je situován v jiždním obdélníku objektu společně se saunou. Součásní protoru 
je technické zázemí bazénu spolu se šatnou, koupelnou a WC. Konstrukce bazénu je tvořena 
železobetonovou podkladní deskou o tloušťce 200 mm z betonu třídy C 25/30, použití do 
prostředí XD2. Zároveň budou do betonu litého do svislé i vodorovné konstrukce bazénu 
použity plastifikátory pro zvýšení odolnosti. Součástí železobetonové desky bude i vyztužení 
KARI sítěmi profilu 5mm s velikostí od 100x100 mm. Pro zajištění tuhosti budou do míst 
svislého zdiva na výztuž desky navázány svislé pruty o osové vzdálenosti 250 mm po celém 
obvodu. Při pokládce ztraceného bednění tloušťky 200 mm a následné betonáži z betonu 
třídy C 25/30 XD2 se tak zajistí spolupůsobení tahových a tlakových sil stěny s deskou. Výztuž 
použita pro vyvedení nad úroveň desky do výšky zhruba 500 mm bude z profilu min. 12 mm. 
Upřesnění či změny vyztužení doloží statický výpočet autorizovaného statika. Betonová směs 
se bude hutnit během samotné bětonáže a to po každé 4-5 radě bednění.  V místě poslední 
řádky ztraceného bednění bude opět vyvedena svislá výztuž z bednění, která se mechanicky 
spojí s výztuží podkladní desky podlahy místnosti. Vzhledem k předpokladu nerovnoměrného 
sedání projektant navržl řešení dilatační spáry patrné v prováděcí dokumentaci 
 Po vytvoření nosné konstrukce bazénu se stěny bazénu zateplí pomocí tepelné izolace 
EPS 200S na lepidlo tloušťky 200 mm. Následuje provádění hydroizolací, které bude složeno z 
kombinace izolačních pásů a nátěrů s uzavřenými strukturami od firmy Schomburg. Poslední 
vrstvu skladby tvoří keramický obklad, jehož typ a barvu upřesní investor. Před započetím 
prací odpovědná firma prokáže dřívější zkušenosti s realizoací této konstrukce. 
1.5.15 Podlahy + vytápění podlah 
 Na objektu je použito skladeb podlah lišících se zejména v použití nášlapné vrstvy a 
typem či tloušťkou tepelné izolace. Veškeré skladby jsou projektantem vypsány v prováděcí 
dokumentaci. Podhlahy v místnostech šaten, koupelen, místností WC a bazénu jsou opatřeny 
podlahovým topením. Z použitých nášlapných vrstev jsou upřednostňovány laminátové 
podlahy či keramická dlažba. V prostoru garáže je použita pouze betonová stěrka. 
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1.5.16 Podhledy 
 Vzhledem ke zvolené stropní kostrukci z panelů Spiroll a vzduchotechnickým 
rozvodům (sloužící pro oteplování či ochlazování místností) byl v projektu navržen podhled ze 
sádrokartonových desek Knauf White a Green v závislosti na typu místnosti. Nosná rám 
sádrokartonových podhledů bude kotven do stropní konstrukce.  
1.5.17 Schodiště + výtah 
 Schodišťové rameno a stupně jsou tvořeny betonem třídy C 20/25 XC1 a ocelí B 500B, 
je zhotovené jako prefabrikát a následně namontováno na stavbě. Výtah je dodáván od 
společnosti KONE a je osazen v šachtě ze ztraceného bednění o tloušťce stěny 150 mm.  
1.5.18 Izolace tepelné, akustické a hydroizolace 
Izolace tepelné 
 Zateplení konstrukce nosného zdiva v podsklepné části je tvořeno polystyrenem EPS Perimetr 
od výrobce ISOVER o tloušťce 120 mm.  
 Pro zateplení obvodových konstrukcí nadzemních podlaží je použita minerální vlna z 
kamenných vláken ISOVER TF Profi. Použity jsou i fasádní zátky pro zamezení vzniku tepelných mostů. 
Tloušťka minerální vlny je 200 mm.   
 Tepelně izolační vrstva plochých střech nepochůzích je realizována stabilizovaným 
polystyrenem EPS 100S  ze spádových klínů. Tloušťka tepelné izolace je 100 mm.  
 Ploché střechy pochozí odizolovává expandovaný polystyren typu EPS 200S  v kombinaci s 
pouižitím plošných desek i spádoých klínů. Maximální tloušťka izolace lokálně dosahuje 260 mm.  
 V terase nad prostorem 1NP je použito desek Kingspan THERMA TR27 FM a Kingspan 
Thermataper TT40 s bitumenovým skelným rouchem. Návrh těchto desek je z důvodu dodržení 
konstatní výšky podlahy v celém  2NP a zároveň vyhovění součinitele prostupu tepla v těchto místech.  
Izolace akustické 
 Akustické odizolování podlahy je tvoje polystyrenem EPS 100S v různých tloušťáck v závislosti 
na typu skladby v dané místnosti. Dále je použito mirelonových vložek Duoflex o tloušťce 3 mm pod 
laminátovou vrstvu nášlapné podlahy. 
Hydroizolace 
 Hydroizolace na objektu jsou použity většinou v kombinaci hydroizolační stěrky a povlakové 
izolace. Zááleží na užití a poloze místnosti. Povlakovou izolací je myšleno použití modifikovaných 
asfaltových pásů typu S (SBS) o tloušťce 4 mm. Na plochých střechách je navržena hydroizolace z 
měkčeného PVC s výrobním označením Fatrafol 818.   
1.5.19 Omítky vnější a vnitřní 
Vnější omítky 
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 Pro vnější omítky bylo použito tmelu od firmy WEBER.therm KLASIK s výztužnou 
síťkou skelné tkaniny pro lepší roznos tahových sil v omítce. Za pohledovou vrstvu fasády byla 
vybrána silikátová omítka, strukturovaně probarvená a odolná vůči mechanickému 
poškození.  
Vnitřní omítky 
 Na vnitřní omítání jsou použity štukové omítky spolu s podkladním penetračním 
nástřikem pro štukové a jádrové omítky, poté vrstva jádrové omítky a závěrem štukové 
omítky s barevným nátěrem. 
1.5.20 Obklady vnější a vnitřní 
Vnější obklady 
 Vnější obklad provětrávané fasády zajišťují vláknitocementové desky Cembrit barvy s 
výrobním označení Graphite, které jsou kotveny respektive zavěšeny k nerezovým nosným 
prvkům profilu "L" a kotev "LV". Aby nedocházelo k úniku tepla, je fasáda zateplena tepelnou 
izolací provětrávané fasády.  
Vnitřní obklady 
 V místnostech jako jsou kuchyně, WC, koupelny jsou navrženy keramické obklady o 
výšce uvedené v prodávěcí dokumentaci, které sejsou lepeny. Konkrétní druh výrobku zvolí 
investor v průběhu realizace dokončovacích prací.  
1.5.21 Klempířské výrobky 
 Veškeré klempířské výrobky jsou samostatně sepsány v příloze, která je součástí 
prováděcí dokumentace. 
1.5.22 Zámečnické výrobky 
 Veškeré zámečnické výrobky jsou samostatně sepsány v příloze, která je součástí 
prováděcí dokumentace. 
1.5.23 Malby a nátěry 
 Vnitřní omítky stěn budou opatřeny malbami. O barvě a odstínech rozhodne investor.  
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1.6 ZÁSOBENÍ OBJEKTU INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI  
1.6.1 Vodovodní přípojka 
 Do objektu bude zbudována nová vodovodní přípojka napojená ze stávající veřejné 
sítě vodovodního řádu. Součástí přípojky bude zbudování vodoměrné šachty na pozemku 
investora. Použité potrubí je dle návrhu projektanta HDPE 100 RC SDR 11/PN16 DN 46/6,4. 
1.6.2 Kanalizační přípojka 
 Vzhledem k absenci kanalizační sítě v okolí bude vybudováno samostatné vedení 
splaškové kanalizace z PVC DN 150. Kanalizace bude svedena k domovní čističce, která bude 
dále obsahovat odlučovač amalgánu DUR CAS1. Následně se splaškové vody svedou do 
plastové kamanlizační jímky. Objem navržené samonosné plastové jímky činí 10 m3. Vyvážení 
jímky si zajistí investor.  
 Dešťové vody dopadající pozemek budou vsakovány do země. Dešťové vody ze 
zpevněných ploch jsou odvedeny pomocí spádové terénní úpravy a vsakovány volně do 
zeminy. Dešťové vody ze šikmé střechy a plochých střech budou svedeny potrubím dimenze 
DN 125 do oddělené dešťové kanalizace. Díy přítomnosti málo propustná zemine je kolem 
objektu zbudováno drenážní potrubí uložené do betonového lože. Toto potrubí ústí společně 
se svody ze střech do retenčních nádrží umístěné na pozemku investora. Objem retenčních 
nádrží činí 2 m3. Z retenčních nádrží je vodá dále využívána například pro závlahy travnatých 
ploh pozemku. Z retenčních nádrží vede potrubí do zasakovacích šachet o půdorysném 
průmětu 2x2x1 m v případě přeplnění retenčních nádrží.  
1.6.3 Plynová přípojka 
 Objekt bude také napojen na nově zbudovanou nízkotlakou plynovodní přípojku o 
dimenzi PE100 DN 32, SDR11 dle návrhu projektanta. Hlavní uzávěr plynu bude se umístí na 
hranici pozemku. 
1.6.4 Elektrická přípojka 
 Zbudována bude i přípojka elektrické energie zemním kabelovým vedením. Součástí 
je i vytvoření elektrické rozvodné sítě, která bude taktéž na hranici pozemku. Hlavní rozvod 
povede do prostoru garáže, odkud se elektrická energie rozvede do celého objektu.  
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1.7 TEPELNĚ TECHNICKÉ A VZDUCHOTECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
1.7.1 Zásobování tepelnou energií 
 V rámci tepelně technického řešení objektu je projektantem navrhnuta kombinace 
podlahových konvektorů s ventilátory, které umožňují i chlazení v případě potřeby. Dále bude 
v určitých místnostech k dispozici podlahové topení, nástěnné radiátory a rozvod 
vzduchotechnickéhoho potrubí. V souvislosti s rozdělením objektu na část soukromou a 
veřejnou (myšlena zubní ordinace) je stejným způsobem rozděleno i potrubí otopných 
soustav. Z tohoto důvodu jsou v kotelně v prvním podzemním podlaží uvažované dva 
samostatné kotle.  
1.7.2 Vzduchotechnika 
 Dle přání investora je vedení potrubí vzduchotechniky umístěno téměř po celé ploše 
objektu. Slouží pro odvod a přívod vzduchu. Současně slouží také pro vytápění či ochlazování 
místností. Z důvodu návrhu bazénu projektant uvažuje více jak jednu jednotku vzduchotechni 
v místnosti Strojovna VZT v suterénním podlaží. Konkrétní návrh vzduchotechnické jednotky, 
dimenzí potrubí, poloh potrubí, vyřeší inženýr se zaměřením na vzduchotechniku. 
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2.1 ZEMNÍ PRÁCE 
 
2.1.1 Návaznost na předchozí etapu 
 Majitel pozemku zajistí možnost napojení inženýrských sítí a také souhlasné 
stanovisko stavebního úřadu se zahájením stavebních prací na daném pozemku. 
 
2.1.2 Převzetí a připravenost staveniště 
 Zemní práce mohou započnout po předání staveniště. Předání staveniště proběhne za 
přítomnosti majitele (investora) pozemku a majitelem realizační firmy, případně osobou 
prokazatelně oprávněnou provést převzetí staveniště. Uskuteční se společná obhlídka 
staveniště, při se zkontrolují odběrná místa inženýrských sítí již napojených na veřejnou síť, 
jejichž realizaci majitel zajistil. Součástí procedury bude i založení stavebního deníku, do 
kterého se zanese záznam o předání následujících dokumentů: protokol o předání staveniště, 
ověřená projektová dokumentace, stavbení povolení a dokument o provedení vytyčení hranic 
pozemku. 
 
2.1.3 Jednotlivé činnosti dané etapy 
Oplocení pozemku 
 Po převzetí staveniště se zhotoví oplocení pozemku. Pozemek bude podél veřejné 
komunikace oplocen mobilním oplocením, jejiž pronájem a dopravu zajistí firma Europloty 
s.r.o.. Dopravu a montáž zajistí pracovníci subdodavatelské firmy. Oplocovací panely (3,5 m x 
2 m) se osadí na betonové podstavce (610 mm x 220 mm) a jednotlivé panelové dílce se spojí 
univerzálními spojkami. Budou zde přítomny také dvě brány pro příjezd a výjezd vozidel 
(poloha bran ve výkresu zařízení staveniště). Na zbylých stranách pozemku se vytvoří trvalé 
oplocení zhotovené firmou Radek Skovajsa. Jedná se o klasický pletivový plot zelené barvy s 
nosnými sloupky kruhového průřezu kotvených do betonových základů. Volba trvalého 
oplocení je v souladu s přáním investora. 
 
    Obr. č. 1 Trvalé oplocení pozemku investora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
Skrývka ornice 
 Ornice bude sejmuta pouze na  části pozemku potřebné pro skladovací plochy, 
vnitrostaveništní kmunikace, deponie a další. Na pozemku se nenachází žádné keře ani 
stromy, s jejichž odstaněním by bylo nutné předem počítat. Uskladněná ornice se využije pro 
terénní úpravy po dokončení výstavby objektu, odstranění technického zázemí obejktu a 
zrušení dočasných skládek pro materiál velkorozměrového charakteru (panely Spiroll,...). 
 Skrývku ornice provede rypadlo-nakladač CAT 428 B. Skrývka se provede v konstatní 
výšce 200 mm. Výměra plochy staveniště činí 6472 m2, ornice však bude sejmuta pouze na  
Část ornice bude prodána (281 m3) a většina (393 m3) ponechána na staveništi v maximální 
deponie ornice 1,5 m. Objem ornice určený pro prodej odvezou nákladní automobily typu 
Tatra 815 S3 na skládku Pískovna Žabčice. V případě, že klimatické podmínky se při rozvozu 
ornice zhorší (déšť), je třeba dbát na očištění kol nákladního automobilu při výjezdu ze 
staveniště. 
 
Zřízení technického zázemí staveniště 
 Nejprve se vytvoří zpevněné plochy z betonového stavebního recyklátu v místech 
provozu stavební techniky, dále pak zpěvněné plochy pod plánovanou polohou stavebních 
buněk a míchacího centra . K přesunu materiálu bude využit na stavbě přítomný rypadlo-
nakladač CAT 428 B, ruční dorovnání obstarají dva dělnící. 
 Mimo již dostupných přípojek kanalizačního potrubí, vodovodního potrubí a 
elektrického rozvaděče je na stavbě nutno zajistit dočasnou přítomnost sociálního zařízení, 
šatny pro dělníky, kancelář stavbyvedoucího, buňku pro odpočinek dělníků v době pracovní 
přestávky nebo také uzamykatelný prostor pro skladování ručních nástrojů. Pro tyto účely na 
stavbu požízeny stavební buňky (viz Tabulka č.1). Vodorovnou a vertikální manipulaci při 
osazení buňek zajistí hydraulická ruka na návěsu, na kterém budou buňky na staveniště 
doveženy. Po umístění buňek je nutno je napojit na příslušné inženýrské sítě.  
 
Zaměření hranic stavby a vytvoření laviček  
 Zaměření rohů objektu bude provedeno odbornou firmou za přítomnosti geodeta, 
který naváže na již vyznačené geodetické body pozemku a pomocí geodetického přístroje 
vyznačí rohy objektu. 
 Ze smrkového řeživa o profilech 50x100 (fošny) a 80x80 (hranoly) dělníci vytvoří 
lavičky, které poslouží k výškovému a polohovému vytyčení základových rýh. Lavičky se opatří 
hřebíky s napnutou šňůrou a pomocí olovnice se přesně zaměří poloha rohů základových 
pasů objektu.  Lavičky se umístí a řádně stabilizují vždy 3 metry od plánované hrany pažení či 
výkopu tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo pohnutí při stavebních pracech dělníků nebo 
při práci strojů.  
Po vyznačení rohů objektu dělnicí pomocí vápna vytvoří vnější linie základových rýh, u 
vnitřních základových pasů označíme obě hrany.  
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Hloubení a zásyp stavební jámy 
Rypadlo- nakladač po sejmutí ornice provede novou skrývku zeminy o mocnosti 200 mm v 
celé ploše objektu a vytvoří tak základovou spáru desek v úrovni -0,400 mm.  
 Po vytyčení rohů objektu, zřízení laviček a vyznačení základových pasů se může přejít 
k hloubení stavební jámy, která bude tvořit první část výkopových prací. Myslí se tím výkop 
jámy posklepené části objektu. 
  Hloubení bude vykonávat pásové rypadlo  Cat 314E LCR. Jelikož se úroveň základové 
spáry železobetonové desky podsklepené části nachází ve výškové úrovní -3,350, je nutné 
během hloubení průběžně pažit  ve vzdálenosti 1 m od plánované vnější hrany základového 
pasu štěny výkopu do úrovně výšky základové spáry podsklepené části. Pažení bude tvořeno 
vodorovnými dřevěnými svlaky z prken tl. 20 mm na styku se zeminou stěny výkopu, ve 
svislém směru budou zajištěny dřevěnými trámy o průřezu 150x150 mm kladené ve osové 
vzdálenosti 1,5 m. Pažení zajistí zeminu proti sesuvu půdy. Hloubení jámy provádí rypadlo Cat 
314E LCR. Rypadlo bude většinu zeminy nakládat do automobilů Tatra 815 S3, které výkopek 
odvezou ze staveniště na prodej, část zeminy bude uskladněna na skladce, která později 
poslouží k zasypání prostoru mezi stěnou suterénu a prostoru pažení. 
 Mezitím bude rypadlo-nakladač CAT 428 B pracovat na výkopu svahu v oblasti 
budoucího bazénu z východní strany polohy bazénu, který bude tvořit přístupovou cestu do 
stavební jámy. Zemina bude ukládána opět na deponii výkopku. Po dokončení příjezdové 
cesty se přesune do posklepené části suterénu objektu, kde vytvoří základové rýhy. 
 Po vyhloubení jámy a rýh podsklepené části a vytvoření přístupového prostoru do 
jámy započnou základové práce na objektu. Současně s nimi dělníci vytvoří základové pilíře 
ve výškových úrovních základové spáry -3,350 a -2,850 na severní a jiho-západní straně od 
polohy suterénu. Pro signalizaci nebezpečí pádu do výkopu se stavební jáma bazén dočasně 
po obvodu opatří signalizační páskou ve výšce 1 m ve vzdáleností 1 m od hrany pažení. 
Následují práce na objektu jako jsou hydroizolace-svislé i vodorovné; svislé konstrukce-zdění, 
betonáže, věnce; vodorovné konstrukce-zastropení; zateplování-podlah a obvodových stěn a 
v závěru vytvoření dřenážního systému odvodnění obvodových stěn. 
 Posléze se zasype prostor mezi pažením a vnějšími stěnami suterénu. Rypadlo-
nakladač CAT 428 B bude postupně navážet a sypat zeminu uskladněnou na skládce do 
výdutě. Pracovníci pomocí vibrační desky a pěchů systematicky hutní každý násyp o výšce 
zhruba 200 mm. Zároveň během zhutňování zeminy demontují vytvořené pažení. Během 
provádění zásypů v dutině je nezbytné dbát zvýšených bezpečnostních opatření, které 
stanoví stavbyvedoucí. 
 V další fázi zemních prací se vytvoří základová konstrukce bazénu s úrovní základové 
spáry -2,650 mm. Opět se vytvoří dřevěné vzpěrové pažení ve vzdálenosti 1m od hrany 
plánované polohy stěn bazénu. Z východní strany se vytvoří svahovaná přístupová cesta pod 
úhlem 35°. Pro signalizaci nebezpečí pádu do výkopu se stavební jáma bazén dočasně po 
obvodu opatří signalizační páskou ve výšce 1 m ve vzdáleností 1 m od hrany pažení. Po 
zajištění jámy bazénu pažením a vyhloubení jámy se vytvoří základová konstrukce, zateplení 
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konstrukce a hydroizolace. Následně se prostor mezi pažením a stěnou opět zasype za stálého 
hutnění pracovníky po výškách násypu 200 mm. Pracovníci při hutnění zeminy demontují 
pažení. Vyrovná a zhutní se také přístupová cesta do bazénu do výšky základové spáry desky -
0,400 m. Zásyp provede rypadlo-nakladač CAT 428 B.  
 Současně se strojem CAT 428 B pracuje i rypadlo CAT 314 LCR, které již vytváří ve 
zbylých (nepodsklepených) částech objektu základové rýhy o výškové úrovni základové spáry 
-1,400 m. 
 Množství výkopku odezené ze stavby na skládku Pískovna Žabčice činí zhruba 435 m3 
pro stavební jámy. Výkopek ponechaný na deponii a zpětně využitý pro zásypy je zhruba o 
kubatuře 439 m3. 
  
   
Hloubení základových rýh 
 Hloubení rýh bude opět provádění rypadlem CAT 314E LCR. Výkopek z rýh bude 
nakládán na nákladní automobil Tatra 815 S3 a odvážen na skládku u Brna. Obsluha rypadla si 
určí postup výkopu základových rýh. V prováděcí dokumentaci není navržena vrstva 
betonového podkladu pod základovými pasy, tudiž strojník rypadla vyhloubí rýhy vždy 100 
mm nad úroveň základové spáry pasu. Ruční dočistění na úroveň základové spáry provedou 
samotní dělníci před betonáží pasů. 
 Celkové množství výkopku z rýh činí 140 m3. 
  
 
Odvodnění stavební jámy 
 Odvodnění jámy bude provedeno v šířce 600 mm ve spádu 0,5% (podélný) do 
revizních šachet. . Úhel sklonu podkladního betonu (příčný) je 5%. 
Skládat se bude ze spádovaného (podélně i příčně) podkladního betonu výšky 100 mm, 
drenážní trubky o průměru  100 mm svedené do revizních šachet a štěrkového násypu frakce 
16/32 mm do výšky 300 mm nad horní líc potrubí. Štěrkový násyp bude obalem geotextílií.  
Spádová drenáž je navržena po celé obvodu stavby tak, aby výška osy drenážního potrubí 
byla shodná s horním lícem základového pasu.  
 Provedení odvodnění jámy se provede po dokončení zateplení  základových 
konstrukcí. 
 
 
2.1.4 Výstupní kontrola etapy 
 Po dokončení zemních prací jednotlivých figur stavbyvedoucím spolu s mistrem 
překontrolují výškovou úroveň základových spar (v případě rýh + 100 mm nad základovou 
spárou). Dále se překontroluje šířka základových rýh. Výška i šířy musí sedět s prováděcí 
dokumentací stavby. 
 
,0 
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 2.1.5 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 
  
Prac. nástroje: 
  Oplocení pozemku -ruční bagr- 1800 mm (průměr otvoru 100- 260 mm), 
       váha 7 kg (viz sortiment Pletiva Dobrý  
  Zřízení tech. zázemí -2x lopata 
  Zaměření stavby -suché vápno 
  Tvorba laviček  -2x kladívko, provázky, hřebíky 
  Zásyp jámy  -1x lopata, 2x vibrační deska BOMAG, 1x vibrační pěch 
     BOMAG 
  Hloubení zákl. rýh -2x lopata 
 
Stroje:  
 Skrývka ornice   - 1x rypadlo-nakladač CAT 428 B  
 Odvoz ornice, výkopku -10x nakládní automobil Tatra 815 T2 E2 6x6 S3 
 Hloubní jam, rýh  -1x rypadlo CAT 314E LCR 
 
Perosnální obsazení:  
 Skrývka ornice   -1x řidič rypadlo-nakladače CAT 428 B 
     -10x řidič Tatry 815 T2 E2 6x6 S3 
 Zřízení tech. zázemí  -1x řidič rypadlo-nakladače CAT 428 B 
     -2x dělník 
 Vytvoření laviček  -4x dělník 
     -1x geodet 
 Hloubení staveb jámy  -1x řidič rypadla CAT 314E LCR 
     -6 řidič Tatry 815 T2 E2 6x6 S3 
     -1x řidič rypadlo-nakladače CAT 428 B 
 Zásyp staveb jámy  -1x řidič rypadlo-nakladače CAT 428 B 
     -3x dělník 
 Hloubení zákl. rýh   -1x řidič rypadla CAT 314E LCR 
     -2x dělník 
 Odvodnění staveb. jámy -3x dělník 
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 Tabulka č.1 - Výpis stavebních buněk na staveništi 
Účel buňky Typové označení Rozměr Vybavení Počet 
Kancelář/šatna s 
WC a koupelnou 
BK1 6 x 2,5 m; 
výška 2,8 m 
1x sprchová 
kabina 
1x průtokový 
ohřívač 
1x umyvadlo 
1x toaleta 
1x zrcadlo 
2x elekt. 
topidlo 
3x 
Skladový 
kontejner 
LK1 6 x 2,5 m; 
výška 2,6 m 
- 2x 
 
 
2.2 ZÁKLADOVÉ PRÁCE 
 
2.2.1 Návaznost na předchozí etapu 
 Po dokončení zemních prací jednotlivých figur se může plynule na betonáž 
základových pasů. Překontroluje se opět výška a šířka základových pasů dle prováděcí 
dokumentace a zkontroluje se, jestli je na stavbě přítomen všechen materiál v množství 
odpovídajícím pro zhotovení aktuálí figury.  
 V návaznosti na etapu základové práce dojde i na ruční začištění základových rýh o 
výšce 100 mm. Pro odvoz zeminy poslouží rypadlo-nakladač, kdy dělnící lopatami přemístí 
výkopek rovnou do lžíce.  
 
2.2.2 Zemnící pásky 
 Po ručním dočistění základové spáry rýhy se přejde na kladení zemnících pásků. 
Zemnící pásky se kladou do základových rýh přičemž se lokálně podkládají, aby neležely na 
zemině. V případě potřeby se napojují spojkami typu "pásek-pásek". V místech určených pro 
napojení zemnícího pásku na drát a následného vyvedení alespoň 1 m nad úroveň terénu se 
pásek s drátem spojí pomocí rozpojitelné spojky typu "pásek-drát".  
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 Po rozvedení zemnícího drátu ve vodorovném a svislém směru se všechny spoje musí 
opatřit asfaltovým nátěrem, aby nedošlo ke korozi spojů.  
 
2.2.3 Betonáž základových pasů   
 Do základových pasů bude použit beton C25/30 konzistence S3 (odpovídá rozlití 
betonu v prstenci 100-150 mm při zkoušce sednutí kužele) od betonárny TBG BETONMIX a.s.  
a na stavbu bude dopraven autodomícháčem, kde se pomocí čerpadla M40 vylije do 
základových pasů. Přítomni budou tři pracovníci, z nichž jeden bude manipulovat s rukávem 
čerpadla, druhý bude kontrolovat, aby zemnící pásek zůstal podložen a nespadl na dno 
základové spáry a třetí bude pomocí ponorného vibrátoru hutnit betonovou směs.. Po 
dokončení betonáže a zavadnutí betonu bude do pasů napíchána ocelová výztuž průměru 6 
mm v osové vzdálenosti 1 metr s přečnívajícím koncem o délce 1m, které se později ohnou a 
prováží s výztuží základové desky pro spolupůsobení základového pasu a železobetonové 
desky. Po konci betonáže se provede povrchové srovnání hladítkem a zednickou lžící. Po zalití 
nastává technologická přestávka v délce trvání 3 dny pro vytuhnutí a dosažení dostatečné 
pevnosti betonu. Stavbyvedoucí pomocí Schmidtova tvrdoměru ověří přibližnou pevnost 
betonu a teprve poté se započne s navazujícími pracemi. 
 
2.2.4 Betonáž ztraceného bednění 
 Po technologické přestávce se přistoupí k pokládce tvárnic ze ztraceného bednění, 
kde se vyzdí pouze jedna řada bednění. Pro dosazení rovinnosti v případě potřeby tvárnice 
posadí do zavlhlého lože betonové směsi. V případě nutnosti použití betonového lože pro 
srovnání horního líce ztraceného bednění do roviny bude nutná opět technologická přestávka 
v délce 3 dnů. Poté se ztracené bednění vybetonuje betonem třídy C25/30, které se na 
staveniště dopraví opět autodomíchávačem a skrze čerpadlo se betonová směs dopraví do 
ztraceného bednění. Betonáže budou přítomni dva dělníci- jeden manipuluje s rukávem 
čerpadla, druhý hutní beton ponorných vibrátorem. 
 
2.2.5 Betonáž základových desek 
 Po konci technologické přestávky betonového lože pod ztracené bednění se přejde na 
vytvoření bednění po obvodě základové desky pomocí smrkového řeziva (fošny, hranoly, 
prkna). Po vytvoření bednění se ohne výztuž vyvedená skrze ztracené tak, aby se dotýkala s 
výztuží základové desky, kterou tvoří KARI síť o velikosti ok 150x150 mm a společně se sítí se 
spojí vázacími drátky. KARI síť se lokálně podloží tak, aby se v žádném místě nedotýkala 
zeminy. Po pokládce KARI sitě a spojení se svislou výztuží základu se může opět pozvat 
autodomíchávač přepravující betonovou směs třídy C25/30 a čerpadlo, které přečerpá 
betonovou směs. Přítomni v místě betonování budou čtyři dělníci- jeden pověřený 
manipulací betonáže, druhý kontrolující krytí KARI sítě a dva dělníci, kteří budou vyrovnávat 
betonovou směs a zároveň vibrovat desku vibrační lištou. 
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 Od konce betonování je třeba věnovat betonové desce péči dostatečným kropením 
betonu, jehož intenzita a množství bude na uvážení stavbyvedoucího, který tak bude 
posuzovat na základě klimatických a povětrnostních podmínek. 
 Po vypršení technologické přestávky v délce 5 dnů se přistoupí k odbednění základové 
desky.  
  
 
2.2.6 Betonáž základových patek 
 Jelikož se dle návrhu projektanta a posudku statika se dle stupně vyztužení nebude 
jednat o železobetonové patky, je patka pouze slabě vyztužena. Není proto nutné utvářet pod 
patku srovnávací betonovou mazaninu v tl. 100. V místě základové patky s úrovní základové 
spáry v -1,400 se tedy utvoří bednění ze smrkového řeziva (fošny, hranoly, prkna) a 
dostatečně se zajistí, aby nedošlo k provalení betonu z formy. Bednění zhotovují tři 
pracovníci. Vazači na montážních místech vytvoří armaturu patky a autojeřáb Tatra AD28 ji 
následně dopraví do bednění. Betonáže patek se budou účastnit dva dělnici- obsluha rukávu 
čerpadla na beton a dělník vibrující patku ponorným vibrátorem. Patky s hloubkou založení v 
-3,350 a -2,850, na vytvoření formy bednění se vypůjčí systémové bednění od firmy PERI spol 
s.r.o. Montáž systémového bednění provdenou tři pracovníci.  Na montáž bednění se vypůjčí 
jeřáb typu Tatra AD 28 od firmy Velčovský (Brno- Vídeňská). Následně se na ocelovou výztuž 
připevní plastové distančníky, které zajistí krytí výztuže a pomocí jeřábu se do bednění vloží 
betonářská výztuž s přesahem prutů na horní líci bednění tak, aby bylo možné později 
namontovat prefabrikované sloupy (dle výkresu výztuže patek). Svazky betonářské výztuže na 
stavbu dopraví Tatra 815 S2 s hydraulickou rukou. Vázání výztuže lze provést v místě 
zpevněné plochy pro skládku stropních panelů nebo se využije přímo skládka materiálů 
poblíž stavebních buňek. Místo vázání určí stavbyvedoucí na místě v závislosti na aktuálních 
poměrech stavby. Systémové bednění se před smontováním opatří odbedňovacím olejem po 
celé ploše bednění na kontaktu s betonem. Betonáž zajistí opět čerpadlo M40, které do 
bednění vhání beton o pevnostní třídě C 25/30. Při procesu betonáže se u patky nachází dva 
pracovníci- jeden manipuluje s rukávem čerpadla a druhý hutní betonovou směs ponorných 
vibrátorem. Pracovní četa účastnící se betonáže bude ve všech případech betonáží patek 
stejná. Betonáže jednotlivých sloupů  se mohou provést v jednom lití do maximální výšky 1,5 
m, následně se musí zhutnit pomocí ponorného vibrátoru. Poté se opět betonuje až do 
konečné výšky. Po konci betonáže se provede povrchové srovnání hladítkem a zednickou lžící.  
 Doba pro odbednění systémového bednění čítá 5 dní od konce betonáže.  
 
 
 
2.2.7 Výstupní kontrola etapy 
 Na konci jednotlivých činností je nutno provádět především kontroly rovinnosti 
povrchu, kde tolerance činí +- 3-5 mm na 2m.U základových patek se také zkontroluje 
celistvost betonové směsi ve stěnách pátek v celé výšce patky.  
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2.2.8 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 
 
Prac. nástroje: 
  Zemnící pásky  -2x kleště, 2x klíče (pětihran) 
  Betonáže  -1x ponorný vibrátor (Atlas Copco DYNAPAC SMART 40), 
     2x lopata, 2x hladítko, 2x zednická lžíce, 1x vibrační lišta 
     (QX H), 1x  benzinová pila, 1x pilka  
 
Stroje: 
  Betonáž  -autodomíchávače na podvozcích MAN (9 m3) 
     -1x čerpadlo M40 
 
Personální obsazení:  
  Zemnící pásky   -3x dělník 
  Vázání výztuže   -2x železář 
  Bednění patek   -3x dělník 
  Betonáž pasů   -1x řidič autodomíchávače 
      -1x řidič čerpadla M40 
      -3x dělník 
  Betonáž ztrac. bednění -1x řidič autodomíchávače 
      -1x řidič čerpadla M40 
      -2x dělník 
  Betonáž zákl. desek  -1x řidič autodomíchávače 
      -1x řidič čerpadla M40 
      -4x dělník 
  Betonáž zákl. patek  -1x řidič autodomíchávače  
      -1x řidič čerpadla M40 
      -2x dělník  
 
 
 
 
2.3 HYDROIZOLACE 
 
2.3.1 Návaznost na předchozí etapu 
 Další etapou po základových pracích jsou hydroizolace. Hydroizolace stavby se 
provede formou nátěru i povlakové hydroizolace. V první fázy se použije hydroizolační 
asfaltový nátěr. Při nalezení ostré hrany na monolitických konstrukcích je nezbytné srovnat 
povrch zednickým kladivkem. Poté se povrch vyfouká benzinovým fukarem a započnou 
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natěračské práce. V druhé fázy se konstrukce opatřují asfaltovou povlakovou izolací, která se 
na konstrukci navařuje pomocí plynového hořáku. Před navařováním se povrch opět očistí 
ofoukáním.  
  
2.3.2 Provádění hydroizolačních nátěrů 
 Je nezbytné, aby před nanášením každé jednotlivé vrstvy byl natíraný povrch očištěn 
od porvchových nečistot. Očistou se myslí smetení a ofoukání povrchu pomocí benzinového 
fukaru. Po otevření nádoby se tekutina dostatečně promíchá. Asfaltový nátěr se na konstrukci 
roztírá pomocí válečků s násadou ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné 
dodržet technologickou přestávku určenou výrobcem penetrace. Natírání budou realizovat 
dva dělníci. 
   
Spodní stavba 
 Asfaltový hydroizolační nátěr se ve spodní stavbě vytvoří ve dvou vrstvách a to na 
železobetonové základové desce i na vnější stěně ztrceného bednění. V případě, že se na 
základové desce objeví defekty (drobné mezery vlivem sednutí kameniva při betonáži), 
lokálně místo zalijeme větší tloušťkou nátěru. 
  
Horní stavba 
 Asfaltový hydroizolační nátěr se u horní stavby nanáší v jedné vrstvě. Postup práce je 
shodný. Nátěr se aplikuje na vodorovné i svislé konstrukce dle skladeb uvedených v prováděcí 
dokumentaci.  
  
2.3.3 Navařování hydroizolačních pásů 
 Při natavování první vrstvy se plynovým hořákem předehřeje povrch betonové desky, 
nataví se izolační pás a volně položí. Při pokládání natavené povlakové izolace k podkladu 
pásy nikdy nepřišlapávát botou, přiměřenou silou se pás přimáčkne k podkladu zednickou 
lžící. Při natavování druhé vrstvy je nutné dodržet přeložení spojů o půlku šíře pásu tak, aby 
přeložení pásů v první vrstvě bylo ve vrstvě druhé překryto celistvou plochou pásu. Důležité 
je, aby se napojování asfaltových pásů překrývalo a to v šířce minimálně 150 mm (přesnou 
hodnotu určí výrobce pásů) a to podélně i příčně.  Po plošném natavení se přejdou všechny 
spoje, nataví se hrany lepenky a zatáhnout pomocí nahřáté zednické lžíce. Natavování pásů 
budou realizovat 3 dělnící- dva pracují s lepenkovými pásy, jeden na pomocné práce. 
 
Spodní stavba 
 Při realizace spodní stavby se budou povlakové hydroizolace zhotovat na vodorovné i 
svislé konstrukci. Postup práce je v obou případech stejný. Zvláštní důraz bude kladen 
především na spoj ve styku zdiva se základovou deskou. Podél vyzděného ztraceného 
bednění se z betonové směsi vytvoří betonový spádovací klínek v úhlu 45°, na který se 
posléze navaří pás a zamezí se tak znehodnocení spoje. V případě navařování nad úroveň 
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terénu je nutné dodržet přesah izolace minimálně 300 mm nad plánovanou výškovou úroveň 
upraveného terénu. 
Horní stavba 
 Povlakové izolace typu S (SBS) se v horní stavbě se zřizují v jedné i ve dvou vrstvách, 
opět pomocí natavování. Postup práce opět shodný. Natavování izolace pouze dle skladeb 
prováděcí dokumentace.  
 Ve styku atikového zdiva s vodorovnou nosnou konstrukcí je nezbytné vytvořit 
spádový betonový klín, který umožní izolaci navařit pod menším úhlem.  
2.3.4 Výstupní kontrola etapy 
 Vzhledem k důležitosti kvality této etapy je nutné, aby stavbyvedoucí spolu s mistrem 
pracovní čety, která hydroizolace vytvářela, prošel veškeré spoje a překládky pásu dvakrát. 
Stavbyvedoucí provede namátkovou kontrolu několika spojů pomocí drátu se zobáčkem tak, 
že přiměřenou silou projede spoje a ověří tak nepřítomnost nenavařeného okraje. Dále se 
vizuelně zkontroluje správnost napojení pásů v oblastech styku zdiva s deskou. Veškeré pásy 
musí být prosty vzduchových bublin a vizuelně nesmí být povrchová vrstva narušena ani nijak 
deformována. 
2.3.5 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 
 
Prac. nástroje: 
  Nátěry   -4x váleček s násadou, 2x kladívko, 2x dřevěná laťka na 
     promíchání tekutého asfaltu,, 2x koště, 2x benzinový 
     fukar 
  Navařované pásy - 4x zednické lžíce, 2x propan-nutanová láhev s  
     hořákem, 2x benzinový fukar, 2x nůž 
 
Personální obsazení: 
• Spodní stavba 
  Nátěry   -2x dělník  
  Navařováné pásy -3x dělník 
• Horní stavba 
  Nátěry   -4x dělník 
  Navařované pásy -6x dělník 
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2.4 SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
2.4.1 Návaznost na přechozí etapu 
 Etapa svislé konstrukce nastává po vyhotovení vodorovných hydroizolací. Povrchy se 
zametou a ofoukají benzínovým fukarem.  
  
2.4.2 Zdění spodní stavby 
 V podsklepené části objektu se v této etapě bude zdít ze ztraceného bednění 
(obvodové stěny) a vápenopískových cihel Kalksandstein (vnitřní zdivo- postup práce viz 
Horní stavba). Nejprve se přikročí k vyzdění obvodového zdiva ze ztraceného bednění, poté k 
vytvoření vnitřních stěn.  
 
 Ztracené bednění 
 Zedníci nejprve vytvoří rohové vazby zdiva a poté se začně s mezivyzdíváním. Mezi 
jednotlivými sloupky se natáhne provázek , aby se vytvořil směr roviny zdění. Provázek pro 
první řádek zdiva natahujeme mezi prvním a druhým řádkem sloupku. Poté začnou s 
vyzdíváním prvního šáru zdiva.  Při pokládce prvního řádku se tvarovky bednění ukládají do 
zavlhlého lože betonové směsi třídy C25/30, které dělníci umýchají na stavbě v bubnové 
míchačce. Vyrovnávají se do horizontální i vertikální roviny pomocí vodováhy. Po vyzděního 
prvního šáru bednění započne technologická přestávka na vytuhnutí a vytvrdnutí v délce 
trvání 1 den podkladní betonové směsí. Kontrolu tvrdosti betonu provádí stavbyvedoucí 
pomocí Schmidtova tvrdoměru. Po nabytí dostatečné pevnosti lože se začnou klást jednotlivé 
tvarovky až do výšky pátého řádku. Následuje zalití tvarovek betonem třídy C 25/30 za stálého 
vibrování ponorným vibrátorem, pomocí čerpadla na beton a za přítomnosti dvou dělníků- 
jeden manipuluje s rukávem čerpadla, druhý hutní zálivku. Po vytuhnutí první zálivky betonu 
se začně s dalším kladem tvánic až po konečnou výšku ztraceného bednění. Poté následuje 
opět betonáž a započíná technologická přestávka tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi. 
Kontrolu tvrdosti opět provede stavbyveducí. Vyčká se na dosažení dostačující pevnosti 
betonu (70% nabytí krychelné hodnoty pevnosti betonu). V další části suterénních prací se 
přejde na tvorbu železobetonového věnce, jehož realizace je popsána ve části 2.6 Vodorovné 
konstrukce. Na každou nově položenou řadu ztraceného bednění se položí dva pruty ocelové 
výztuže a jeden prut výztuže na svislo skrze celou vyzděných šárů po osových vzdálenostech 
0,5 m. Průměry výztuží a intenzitu kladení určí a posoudí autorizovaný statik. Pro zdění jsou 
potřeba 4 dělníci- dva pracují s tvarovkami bednění, jeden pro pomocné práce, jeden 
namíchává betovou podkladní směs. 
 
Vápenospískové cihly 
 Pracovní postup zdění z vápenopískových cihul je popsán v části 2.4.3 Zdění horní 
stavby). 
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Pro navázání na stěnu ze ztraceného bednění bude nutné vyvrtat v úrovni každé spáry 
vápenopískových cihel otvor do stěny ze ztrac. bednění o hloubce 200 mm. Do otvoru se vloží 
450 mm dlouhý drát ocelové výztuže o profilu 6 mm, kterým se zajistí propojení vnitřního a 
obvodového zdiva. Na zdění se podílí 4 dělníci- dva zdí, jeden pro pomocné práce, jeden 
míchá maltovou směs. 
 
2.4.3 Zdění horní stavby 
 V první i druhém nadzemním podlaží se zdí z vápenospíkových tvarovek od firmy 
Kalksandstein v tloušťkách 200 mm, 240 mm a 300 mm. Tyto tvárnice jsou také použity na 
zdění atikového zdiva v pochozích teras, dále pak na atikové zdivo u krovů. Pro zdiva tlouštek 
200 a 240 mm se použijí vyrovnávací tvarovky KS-Kimmstein, které dorovnají výškové rozdíli 
vzniklé po natavení lepenkových pásů pod zdivem. Tvárnice šířky 300 mm se zdí přímo na 
asfaltové pásy.  Postup zdění je pro všechny rozměry tvárnic stejný.  
 Zedníci vytvoří vazby rohového zdiva. Mezi jednotlivými sloupky se natáhne provázek, 
aby se vytvořil směr roviny zdění. Provázek pro první řádek zdiva natahujeme mezi prvním a 
druhým řádkem sloupku. Poté se začne s položením vyrovnávacích tvarovek na maltu M20 v 
tl. 20-30 mm, poté nastává technologická pauza trvající 24 hodin. Následující den se může 
začít se zděním stěn. V jednom dni lze vyzdít maximálně 4 řádky zdiva, poté je opět nutná 
technologická  pauza 24 hodin. Tímto způsobem se pokračuje ve zdění do příslušné výšky 
podlaží dle prováděcí dokumentace. Pro zdění jsou potřeba 4 dělníci v jedné pracovní četě- 
dva zdí, jeden pro pomocné práce, jeden namíchává maltovou směs. Vzhlede k rozsahu prací 
a urychlení se vytvoří dvě pracovní čety 
 
2.4.4 Osazování překladů a vyrovnávacích tvarovek nad překlady 
 Prefabrikované překlady užité na tomto objektu jsou také od firmy Kalksandstein.  
Překlady se osadí do maltového lože 10-20 mm o pevnosti malty M20. U otvorů, jejichž světlá 
šířka je větší, než 1,5 m je se vyžaduje použití montážní podpory. U světlosti nad 2 m se 
použijí 2 montážní podpory (dále rozpěry). Zabudované rozpěry se v konstrukci nechají dokud 
zdivo nad překladem nedosáhne dostatečné pevnosti, tzn. 7 dnů od posledního zdění nad 
překladem dle katalogu výrobce. Počet dělníku potřebných pro montáž překladů je závislý na 
váze překladu. 
 Nad osazené překlady se vyzdí (jen místy-viz prováděcí dokumentace) jedna řada 
vyrovnávacích tvarovek pro dorovnání výšky. Tvarovky se zdí opět do lože výšky tl. 20 mm. 
 
2.4.5 Monolitické sloupy 
 Souběžně s procesem vyzdívání obvodových nosných stěn objektu se zahájí příprava 
na realizace monolitických železobetonových sloupů, které budou lokálně podpírat  
monolitickou terasovou desku. Práce započnou vytvořením systémového bednění 
zapůjčeného společností PERI spol s.r.o. Všechny sloupy jsou stejných rozměrů 200x200x3000 
mm. Šest prvků se nachází v jihovýchodí části objektu, 7 prvků se nachází v východní a 
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severní části objektu. Ocelovou výztuž na stavbu doveze automobil Tatra 815 S2 s 
hydraulickou rukou. 
 Vazači nejprve vytvoří výztuž sloupů na montážní plochách staveniště, která se 
následně pomocí autojeřábu přepraví nad ŽB patky. Svářeči mechanicky přikotví ocelovou 
kostru sloupu k již vyčnívající svislé výztuži monolitických železobetonových patek. Následně 
dělníci za pomocí autojeřábu sestaví systémové bednění PERI u všech sloupů. Pracovníci 
účastnící se na montování bednění budou proškolení na práci s tímto systémem. Po 
dokončení montáže bednění sevizuelně překontroluje těsnost veškerých spojů. Následuje 
betonáž sloupů. Beton na stavbu doveze autodomíchávač s čerpadlem betonu, který proces 
betonáže vykoná. Betonová směs se do bednění dopraví pomocí čerpadla do maximální výšky 
1,5 m, poté přítomný dělník čerstvý beton zhutní pomocí ponorného vibrátoru a betonáž 
může pokračovat až do konečné výšky sloupu +3,000. Poté se betonová směs znovu zhutní.  
Demontáž bednění se uskuteční již po 3 dnech od betonáže sloupu v případě, že beton nabyl 
minimálně 70% krychelné pevnosti betonu C25/30. Pevnost betonu ověří stavbyvedoucí 
použítím Schmidtova tvrdoměru.  
 Na vytvoření armatury sloupů budou potřeba 2 železáři. Kotvení výztuže sloupu k 
výztuži železobetonové patky vyhotová 1 svářeč. Betonáže sloupů se účastní 2 dělníci- jeden 
jako obsluha rukávu čerpadla, druhý hutní betonovou směs ponorným vibrátorem. 
  
  
  
2.4.6 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 
 
Prac. nástroje:    
  Ztrac. bednění  -2x zednická lžíce, 1x vodováha, 1x dvoumetrová lať,
     3x provázek 1,7 mm (50m), 3x svinovací metr,  
     1x gumová palička, 1x zednické kladívko, 1x bubnová 
     míchačka, 2x kolečko 
  Vápenopísk. cihly -4x zednická lžíce, 2x vodováha, 2x dvoumetrová lať,
     6x provázek 1,7 mm (50m), 6x svinovacímetr,  
     2x gumová palička, 2x ruční míchačka, 2x zednická vana 
  Osazování překladů -2x svinovací metr, 2x gumová palička, 1x vodováha 
  Sloupy   -1x olovnice,  1x svářecí aparát, 1x vodováha, 2x klíče na 
     montáž bednění 
 
Stroje:   
  Složení výtuže  -1x automobil Tatra 815 S2 s HR 
  Osazování výztuže -1x autojeřáb Tatra AD 20 
  Čerpadlo na beton -autodomíchávač s čerpadlem Schwing Stetter 
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Personální obsazení: 
• Spodní stavba 
  Ztrac. bednění  -4x dělník 
     -1x řidič autojeřábu Tatra AD 28 
     -1x řidič čerpadla M40 
  
  Vápenospísk. cihly -4x dělník 
     -1x řidič autojeřábu Tatra AD 28 
  Překlady  -3x dělník 
• Horní stavba 
  Vápenopísk. cihly -8x dělník    
  Překlady  -3x dělník 
  Sloupy   -2x vazač výztuže 
     -1x svářeč 
     -2x dělník 
 
  
 
 
2.5 TEPELNÉ IZOLACE 
 
2.5.1 Návaznost na předchozí etapu 
 Před začátkem této etapy již musí být hotové etapy zdění i hydroizolace. Před 
započetím prací se očistí všechny vodorovné plochy benzínovým fukarem. Etapa tepelných 
izolací se týká horní i spodní stavby. 
 
2.5.2 Izolace volně kladené 
Spodní stavba 
Na úrovni spodní stavby se jedná o izolování podlahové konstrukce ve směru vodorovném. 
Pro práci není třeba žádného speciálního postupu. Na čistou  asfaltovou plochu se volně 
pokládají tepelně izolační desky (druh desky viz  prováděcí projekt). Práci provedou 2 dělníci- 
jeden klade desky, druhý nosí materiál. 
 
 
Horní stavba 
V interiéru nadzemních podlaží  se postup práce opakuje. Při pokládce tepelně izolačních 
desek na terase je však třeba desky zatěžovat kvůli vlivu větru. K tomuto účelu poslouží 
prkna, která se položí na desky a zatíží se materiálem o vhodné hmotnosti tak, aby zatížení 
nezpůsobilo trvalou deformaci desek. Na práci jsou potřeba 2 dělníci. 
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2.5.3 Izolace lepené 
Spodní stavba 
Týká se zateplování extrudovanou deskou na vnější straně ztraceného bednění. Izolatéři 
desku bodově po obvodu opatří vrstvou lepící hmoty Alfafix určené pro lepení tepelně 
izolačních desek a desku přilepí na připravený podklad. V tomto případě se nevyužije 
mechanického kotvení izolačních desek, aby se vlivem kotvení neporušila celistvost 
hydroizolace. Na práci se využijí 3 dělníci- dva pracují s deskami, jeden vykonává pomocné 
práce. 
 
Horní stavba 
Zatepluje se převážně minerální vlnou z kamenných vláken. Na izolační desky se nanese 
lepidlo v celistvé vrstvě po celém obvodu desky, uvnitř desky pak bodově a nalepí se na 
stěnu. Po dostatečném vytuhnutí lepidla se skrze  minerální desky do vápenopísková tvárnice 
vyvrtá pomocí vrtáku otvor a následně se do něj vsune platová kotva.  Každá deska se 
mechanicky přikotví čtyřmi kotvami, které se do minerální desky zapustí a následně se vniklé 
prohlubně opatří fasádní zátkou. Přeruší se tak vznik tepelného mostu vzniklý vrtem. Během 
prací se musí dbát na minimalizaci napojovacích spar mezi deskami, aby opět nevznikaly 
tepelné mosty. Na zateplování horní stavby se budou podílet 2 izolatéři v jedné pracovní četě- 
dva osazují fasádní desky, jeden vykonává pomocné práce. 
 
2.5.4 Výstupní kontrola etapy 
 Stavbyvedoucí překontroluje přítomnost fasádních zátek ve všech kotvících otvorech. 
Překontroluje také velikost napojovacích spar jednotlivých desek- pokud vnikne, mezera se 
zaplní PUR pěnou, nikdy ne lepidlem. 
 
2.5.5 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 
 
Prac. pomůcky: 
  Volně kladené izol.  -smrkové latě, 2x nůž, 2x pilka na desky, 1x  
        vodováha, 1x dvoumetrová lať 
  Lepené izol.   -4x zednická lžíce, 2x dvoumetrová lať, 2x  
        vodováha, 4x nůž, 2x pilka na desky, 2x gumová 
        palička, 1x ruční  míchačka, 1x ruční míchačka, 
        2x zednická vana, 4x kbelík 
 
Personální obsazení: 
• Spodní stavba 
  Volně kladené   -2x dělník 
  Lepené   -3x dělník 
• Horní stavba 
  Volně kladené   -2x dělník 
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  Lepené   -3x dělník  
 
 
 
 
 
2.6 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Tématem vodorovné konstrukce se podrobněji zabývám v příloze č. 6 
• Obvodový ztužující věnec 
• Stropní panely Spiroll 
• Monolitická terasová deska 
 
2.6.1 Návaznost na předchozí etapu 
 Pro započetí etapy stropních konstrukcí musí být hotova etapa zdění. Ve všech 
podlažích domu se musí vyčkat na uplynutí technologické přestávky betonáže ztraceného 
bednění a vytvrdnutí betonové směsi kladené do ztužujícího obvodového věnce (na alespoň 
70% krychelné pevnosti betonu- přesněji určí statik). Kontrola pevnosti betonu se provede 
pomocí Schmidtova kladívka. Překontroluje se také rovinnost stěn a čistota. 
 
2.6.2 Obdovodý ztužující věnec 
 Obvodový ztužující ztužující věnec je tvořen vápenopískovými tvarovkami tvaru U, 
které dodá firma Kalksandstein. Po vyskládání tvarovek do malty pevnosti M20 v tloušťce 10-
20 mm se do tvarovek vloží vodorovně jdou betonážská výztuž, jejíž průměr se určí na 
základě statického posudku. Na ni se naváže (rozteče os výztuží určí statik) svisle jdoucí 
výztuž délky 450 mm, která se později prováže s výztuží Isokorbu a zajistít tak staticky tuhost 
konstrukce monolitické terasové desky. Délka stykování výztuže je také určena ze statického 
výpočtu, minimálně však 20 cm. Po osazení výztuže se pozve mix a pomocí čerpadla na beton 
se věncovky zmonolitní betonem třídy C25/30. K ručnímu zhutnění betonu se využiju odřezek 
z betonářské výztuže. Závěrem se zednickou lžící zahladí povrch betonu. Na kladení tvarovek 
na zdivo, vkládání výztuže a následnou betonáž bude zapotřebí tří dělníků- dva manipulují s 
materiálem, třetí pomocná síla. 
 
2.6.3 Stropní panely Spiroll 
 Po uplynutí technologické přestávky tvrdnutí betonu (alespoň 70% krychelné 
pevnosti) se může přejít ke kladení montovaných stropů Spiroll. Před pokládáním panelů 
dělnící překontrolu čistotu povrchu věnců. Kladení jednotlivých Spirollů se provede dle 
výkresu stropů v prováděcí dokumentaci. Svislou a vodorovnou manipulaci prvků zajistí 
autojeřáb Tatra AD 28. Před položením panelu se plocha uložení opatří vrstvou cementové 
malty tloušťky 10 mm. Po vyskládání všech prvků se podélné spáry mezi panely zalijí opět 
cementovou maltou třídy C25/30. Tímto způsobem se pracuje na zastropení všech podlaží. K 
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efektivnímu výkonu práce jsou potřeba 4 dělnící- dva k dispozici na skládce panelů, dva na 
pokládáná cementového lože a ukládání dílců. 
 
2.6.4 Monolitické terasová deska 
 Vytvoří se plošné bednění pro vybetonování desky. Pro přerušení tepelného mostu na 
konzole se využije prvek Isokorb od firmy Schock Wittek s.r.o.. Způsob napojení ocelových 
průtu Isokorbu na panely Spiroll je určen projektantem a posouzen statikem. Po přerušení 
tepelného mostu osazením a napojením prvků Isokorb se přejde k samotné betonáži 
terasové desky. Vyztužení monolitické desky se vytvoří na stavbě přímo v bednění. Provedena 
bude pomocí mixu a čerpadla na beton. Použitá třída betonu je opět C25/30. Pro realizaci 
monolitické desky se vyčlení  4 pracovníků- dva vytváří bednění a montují prvky Isokorb, dva 
železáři zhotovují armaturu. 
 
2.6.5 Výstupní kontrola etapy 
 U obvodových ztužijících věnců se kontroluje rovinnost povrchu věnce. 
 U stropních panelů Spiroll překontrolujeme kvalitu zálivky mezi panely a celoplošnou 
rovinnost. Dále se zkontroluje přítomnost těsnících zátek na čelech panelů. 
 U monolitické terasové desky se po odbědnění překontroluje celistvost povrchu a  
rovinnost. 
 
2.6.6 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 
 
Prac. nástroje: 
  Obvod. ztuž. veněc  -1x zednická lžíce, 1x vodováha, 1x dvoumetrová 
        lať, 1x gumová palička, 1x metr 
  Panely Spiroll   -2x zednická lžíce, 1x ruční míchačka, 1x zednické 
        kladívko, 2x metr 
  Terasová deska  -3x zednické kladívko, 5x metr, 2x kleště, 1x  
        úhlová bruska, 1x pila na dřevo, 1x ponorný 
        vibrátor 
Stroje: 
  Betonáž   -autodomíchávače na podvozcích MAN (9 m3) 
      - 1x čerpadlo M40 
  Stropní panely   -1x autojeřáb Tatra AD 28 
  Manipulace s materiály -1x autojeřáb Tatra AD 28 
 
Personální obsazení: 
  Obdvod ztuž. veněc  -3x dělník 
      -1x řidič autodomíchávače 
      -1x řidič čerpadla M40 
  Panely Spiroll   -4x dělník 
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      -1x řidič autodomíchávače 
      -1x řidič čerpadla M40 
  Terasová deska  -3x dělník 
      -2x železář 
      -1x řidič autodomíchávače 
      -1x řidič čerpadla M4 
 
 
 
2.7 KROV 
 
2.7.1 Návaznost na předchozí etapu 
 Pro započetí této etapy musí být vytvořena stropní konstrukce nad 2P, dále vyzděna 
atika z VPC tvárnic, vybetonován ztužující atikový věnec a navařena hydroizolační vrstva z 
dvou asfaltových pásů typu S (SBS).  Atikový věnec musí v době tvoření konstrukce krovu 
dosahovat 70% hodnoty krychelné pevnosti, což odpovídá 3 dnů technologické přestávky. 
 Na vytvoření krovu se budou podílet 5 pracovníků- 3 tesaři, 1 osazovač (dělník) a 1 
jako pomocná síla při nošení materiálu a další potřebné práce. 
 
2.7.2 Vázaný dřevěný krov 
 Všechny dřevěné prvky krovu budou před započetím etapy naimpregnovány nátěrem 
proti vlhkosti. Přímo ve 3P se ve vodorovné poloze zkonstruují vazby a tesařské spoje nesoucí 
vrcholové a středové vaznice. Jedná se o práci s vaznicemi, pásky, vzpěrami a sloupky. Poté se 
vytvoří tesařské spoje na krokvých. Ve druhé fázi se vazby demontují a započne samotná 
svislá montáž. Montáž krovu bude prováděna ručně, jelikož váha žádného jednotlivého prvku 
nepřesahuje 150 kg a manipulace bude probíhat ideální výškové úrovni. Při realizaci krovu v 
částech teras se zřídí pojízdné lešení.  
 
Pozednice 
Na připravený atikový věnec se po celém obvodu přichytí pozednice. Dle vzdáleností 
určených projektovou dokumentací se prvky skrz provrtají až do betonového věnce. Otvor se 
vyčistí a vyplní chemickou kotvou.  Spolupůsobení pozednice a věnce zajistí následné vložení 
závitové tyče M12. 
 
Sloupky 
 Spodní líce sloupků se opatří ocelovou botkou s roznášecí deskou, rozmístí se na 
předem určená místa dle prováděcí dokumentace a ve svislé poloze se stabilizují dvěmi 
smrkovými latěmi, které se orientují proti sobě a spojí se se sloupkem hřebíky.  
 Sloupky na terasách se rovněž opatří ocelovou botkou s roznášecí deskou. Ocelová 
botka se natře hydroizolačním nátěrem a poté se na ni po obvodu navaří lepenkový pás 
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vytažený až do úrovně plošné izolace teras, kde se později provede napojení na povlakovou 
izolace nad úrovní tepelné izolace střechy.  
 
Středové a vrcholová vaznice 
Na stojící sloupky dělníci osadí vaznice. Osazení vaznice na sloupek umožní čepový spoj. 
 
 
 
Pásky 
Pro větší rozložení tlakových sil do sloupku je zapotřebí vložit pásky. Dělníci jednodušše 
přizvyhnou vaznici a pásek vsunou do předem připravených dlabů ve vaznici i sloupku. 
 
Rozpěry 
Pro ztužení kolmých styků středových vaznic je nutné vložit rozpěry. Přenos sil skrze rozpěru 
zajistí opět čepový spoj rozpěry do vaznic 
 
Krokve 
Svislé nosné konstrukce jsou již vytvořeny. Nyní se přejde k osazování krokví. Dělníci si 
jednotlivé krokve podají a osadí je díky sedlovému spoji na vaznice. V místě pozednice se 
krokev přichytí ocelovým L úhelníkem a to z obou stran. Spojení úhelníků zajistí závitová tyč 
M8. V místě osedlání krokve na středovou vaznici se kolmo krovek zatluče hřebík délky 250 
mm. Na vrcholu se dvě protilehlé krokvem opatří spojem ostřih se svorníkem. 
 
 
Zavětrování OSB deskami 
 Pro celkovovou tuhost kostrukce plošně provede nadbití nebroušenými OSB deskami 
tl. 30 mm s drážkou, které se pomocí hřebíků ve osových vzdálenostech 500 mm přibijí na 
horní líc krokve.  
 
 
2.7.3 Výstupní kontrola etapy 
 V rámci výstupní kontroly stavbyvedoucí zkontroluje kvalitu provedení spojů, 
přítomnost všech prvků krovu (kotvy krokví, závitové tyče a další) dle prováděcí dokumentace 
a ověří, že hydroizolace stropu zůstala mechanicky nepoškozena. Důležité je také 
zkontrolovat- zda-li jsou všechny prvky opatřeny impregnačním nátěrem. 
 
 
2.7.4 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 
 
Prac. nástroje: 
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   Tvorba tesař. spojů  -1x motorová pila, 5x tesařské kladivo, 5x 
       metr, 3x ocelový úhelník, 3x hliniková lať, 
       2x pilka na dřevo, 2x dláto 
   Montáž   - 5x tesařské kladivo 
 
Stroje: 
   Manipulace s materiálem -1x Tatra AD 28  
 
 
Personální obsazení: 
   Tvorba tesař. spojů  -3x tesař 
   Montáž   -1x tesař 
       -1x dělník 
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 Bakalářská práce v základu řeší časový průběh a finanční ohodnocení realizace hrubé 
stavby objektu. 
 Časový plán jsem vypracoval v programu CONTEC. Harmonogram zahrunuje základní 
položky prací, které svými vstupními udaji vloženými do programu určují objem prací. Při 
tvorbě harmonogramu jsem pracoval s pracovními činnostmi a objemy prací vytvořenými v 
rozpočtovacím programu BuildPower S.  
 Finanční plán je vytvořený v samostatné příloze. Položkový rozpočet obsahuje 
podrobněji naceněnou etapu vodorovných konstrukcí. Rozpočet je zpracován v programu 
BuildPower S.  
 Časový plán a finanční plán tvoří samostatné přílohy mé bakalářské práce. 
Pro konkrétnější finanční ohodnocení jsem poptal u společností DOKA, Prefa Brno, Shock 
Wittek a firmy Radek Skovajsa realizaci určitých prací na objektu. 
 
Stropní panely Spiroll 
Cenová nabídka zpracovaná Prefou Brno a.s. je v samostatné příloze 07 CN Prefa Brno a z 
hlediska ceny zahrnuje kompletní realizaci včetně dopravy a montáže na daný objekt.  
Nosníky ISO  
Cenová nabídka zpracovaná firmou Schock Witter s.r.o. je v samostatné příloze 16 CN ISO 
nosníky 
 
Bednění terasové desky systémem DOKA 
Po konzultaci s technikem firmy mi byla poskytnuta orientační cenové kalkulace. Výměra 
podbedňované plochy činí dle výpočtu technika 117 m2 s přesahem 0,75 od čel terasové 
desky. 
• pronájem na 15 dní 
Podpěrné konstrukce (stojky, nosníky, hlavice,...)............................16.100,- Kč bez DPH 
Nájemní deska (vodorovná + čela); 105 m2........................................7.700,- Kč bez DPH 
Dořezová deska; 12 m2.......................................................................1.600,- Kč bez DPH 
Bednící olej 1 litr/100 m2 (500,- Kč)....................................................1.000,- Kč bez DPH 
            
        Celkem 26.400 bez DPH,- Kč 
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• pronájem podpěrných stojek po odbědnění (+ 15 dní) 
Stojky..................................................................................................1.600,- Kč bez DPH 
• hmotnost 
 Celková tonáž všech zapůjčených i koupených prvků.........................................6,44 tun 
 
Trvalé oplocení pozemku investora 
Realizační kalkulace firmy Radek Skovajsa klasického drátěného poplast oplocení včetně 
podhrabových obrubníků za kompletní vyhotovení. Celková délka tímto druhem oplocení po 
obvodu pozemku investora činí 217 m. 
• cena za 1 bm oplocení.........................................................................................600,- Kč 
        Celkem 130.200,- bez DPH Kč  
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4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
4.1.1 Identifikační údaje 
Název: Rodinný dům se zubní ordinací 
Místo stavby: Tikovická 82 
 Ořechov 664 44 
 Katastrální území: Ořechov [712612] 
 Parcelní číslo: 5994 
Investor: MUDr. Josef Kubánek 
 U Trati 1895 
 Nová Paka, 509 01 
Druh stavby: Rodinný dům s provozovnou 
 
  
4.1.2 Základní parametry stavby 
 Objekt je situován v obci Ořechov u Brna a nachází se na okraji obce. Rodinný dům s 
ordinací má tři podlaží, z nichž podzemní a druhé nadzemní jsou částečně ustupující. Suterén 
objektu tvoří technické zázemí určené pro strojovnu VZT a kotelnu. První nadzemní podlaží je 
z části určeno k užívání investrova a jeho rodiny, z části je tvořeno zubní ordinací pro 
vykonávání osobní praxe investora. Ve druhém nadzemním podlaží jsou převážně navrženy 
pobytové místnosti pro rodinu Kubánkovu, součástí jsou i dvě pochozí terasy. V objektu je 
navržen bazén pro soukromé užívání rodiny investora.  
 Dům je založen na základových pasech ve třech výškových hladinách ( - 4,350 ; - 2,350 
; - 1,400 m), které jsou vázány odstupňovanými pasy. Bazén je založen na základové desce s 
úrovní základové spáry -2,650 m. Vyzdění suterénního zdiva je z tvárnic ztraceného bednění 
BEST tl. 300 mm. Nadzemní podlaží se vyzdívají z vápenospískových tvárnic dodaných 
společností Kalksandstein CZ s.r.o. tlouštěk 300, 240 a 200 mm použitých v různých částech 
objektu. Stropní konstrukce všech tří podlaží je tvořena předepjatými stropními panely 
SPIROLL o tloušťkách 160 a 200 mm. Vodorovná konstrukce terasy je z části tvořena 
železobetonovou monolitickou deskou tl. 200 mm lokálně podpíranou montovanými ŽB 
sloupy. Pochozí vrstva teras je tvořena zelení a keramickými dlaždicemi. Střecha objektu je 
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tvořena vázanou konstrukcí krovu se středovými a vrcholovou vaznicí. Jako krytina byla 
projektantem  zvolena betonová skládaná. 
4.2 ODHADOVANÁ SPOTŘEBA VODY A ELEKTRICKÉ  ENERGIE, 
 ZAJIŠTĚNÍ NA STAVENIŠTI 
4.2.1 Spotřeba vody 
Ošetřování betonu 
Množství betonu:   spáry Spirollů   1 m3 
  terasové desky  18,4 m3  
  dutina Spiroll- Isokorb 3 m3 2,61  
      ∑ 22,01 m3 
Spotřeba ošetřovací vody:  200 litrů/ 1m3 betonové směsi 
Spotřeba celkem    200*22,01= 4 402 litrů 
Stavební buňky- hygiena 
na 1 osobu spotřeba   100 litrů (hygiena + sprchování) 
na stavbě v průměru   10 pracovníků        
  ∑ 1200 l 
Celkem      5 602 l 
4.2.2 Spotřeba elektrické energie 
Stroje/nástroje 
Úhlová bruska    0,84 kW     
Ponorný vibrátor    0,4 kW 
Vibrační lišta    0,8 kW 
Svářečka    4,5 kW 
Spádová míchačka    0,8 kW 
Příklepová vrtačka    0,6 kW 
Celkem    ∑  7,94 kW příkon 
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4.3 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 Pozemek leží v rovinaté krajině, proto není potřeba zřizovat zvláštní opatření. 
Komunikace a všechny zpevněné plochy staveniště budou opatřeny vrstvou ze stavebního 
recyklátu tl. 150 mm a budou spádovány od objektu.  
 Odvodnění teras po jejich dokončení bude po dobu výstvaby šikmé střechy řešeno 
osazením plastových van (90l), které zachytí děšťové srážky. Po dokončení výstavby šikmé 
střechy se začně s realizací čistící šachty, retenčních nádrží  a zasakovacích šachet, do kterých 
se posléze napojí veškeré svody odvádějící dešťovou vodu. 
4.4  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ A  DOPRAVNÍ 
 TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 Příjezd a výjezd ze staveniště je přímo z hlavní komunikace ulice Tikovská. 
Komunikace staveniště bude tvořena zpevněnou plochou ze stavebního recyklátu.  
 Podmínkou pro převzetí staveniště realizační firmou bylo zřízení odběrných míst 
inženýrských sítí již napojených na síť veřejnou . Napojování dalších inženýrských sítí z 
veřejné sítě není třeba. 
4.5 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A  POZEMKY 
 Výstavba objektu rodinného domu žádným způsobem neovlivní okolní stavby ani 
pozemky. Deponie skládek a technické zázemí stavniště se vytvoří na pozemku investora, 
který je v jeho soukromém vlastnictví.   
4.6 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA  SOUVISEJÍCÍ 
 ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ  DŘEVIN 
 Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu. Během výstavby nedojde k 
narušení ochrany okolí staveniště. Během provádění zemních prací a úprav terénu bude 
kontrolována čistota veřejné komunikace. Manipulaci s uvázanými břemeny bude pouze v 
rámci staveništního prostoru. Během výstavbového procesu budou dodržovány všechny 
vyhlášky a nařízení týkající se ochrany okolí staveniště a provádění staveb. Prováděcí firma a 
subdodavatelé předem informují sousedy o činnostech dočasně ovlivňujících okolní prostředí 
(hluk, prašnost,...), které není jiným způsobem možno provádět. 
 Výstavba rodinného domu nevyžaduje asanaci území, prodávění demolicí ani kácení 
dřevin na pozemku investora. 
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4.7 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
 Během výstavbového procesu nebude nutné zřizovat trvalé ani dočasné zábory mimo 
pozemek investora 
4.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A  DRUHY ODPADŮ A 
 EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ,  JEJICH LIKVIDACE 
Nakládání s odpady a likvidaci řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. S odpady vzniklých při 
výstavbě bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., která definuje seznam 
nebezpečných odpadů, seznam odpadů, způsob vývozu odpadů.  O odvoz a recyklaci odpadů 
se postará firma pronajímající odpadní kontejnery.  
Během výstavby budou na staveništi v odlišných etapách k dispozici tyto odpadní kontejnery. 
 
  Tab. č. 2 Odpady vzniklé vlivem výstavby 
Katalogové číslo Druh odpadu Likvidace 
17 01 01 Beton Zajistí dodavatelská firma 
17 02 01 Dřevo Zajistí dodavatelská firma 
17 04 05 Železo a ocel Zajistí dodavatelská firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad Zajistí dodavatelská firma 
12 01 13 Odpady ze svařování Zajistí dodavatelská firma 
15 01 02 Plastové obaly Zajistí dodavatelská firma 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Zajistí dodavatelská firma 
17 01 02 Cihly Zajistí dodavatelská firma 
17 06 04 Izolační materiály neuvedné 
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
Zajistí dodavatelská firma 
17 08 02 Stavební materiály na bázi 
sádry neuvedné pod číslem 
17 08 01 
Zajistí dodavatelská firma 
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4.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA  PŘESUN NEBO 
 DEPONIE ZEMIN 
 Část ornice bude skladována na staveništi ve výšce 1,5 m. Část výkopku bude 
skladována na staveništi ve výšce maximálně 2,5 m, která se využije na zásyp mezery mezi 
suterénní stěnou a pažením štětovnicemi.  Zbylý výkopek z jam a rýh se odveze na skládku 
odpadů v Žabčicích, kterou provozuje firma Písek Žabčice s.r.o.. Vzdálenost staveniště a 
skládky je 15,5 km. Rozsah ploch opatřených stavebním recyklátem je patrný ve výkresu 
přílohy 02 Zařízení staveniště. Stavební recyklát bude podložen geotextílií. 
Ornice: 
Odvoz ze staveniště  281 m3 
Ponecháno na deponii  393 m3 
Výkopek: 
Odvoz ze staveniště  435 m3 
Ponecháno na deponii  439 m3 
Stavební recyklát: 
Dovoz a odvoz   187 m3 
Geotextílie: 
Dovoz a odvoz  1247 m2 
 
4.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 Dodavatel je povinen během stavební činnosti zajistit postup výstavby tak, aby 
maximálně  eliminoval nepříznivé vlivy hluku, znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem, 
znečišťování veřejných komunikací. Dbát bude i na ochranu podzemní a podpovrchové vody  
proti znečištění při průsaku zejména ropných látek. 
 
Budou provedena tato opatření:  
Ve venkovních ani vnitřních prostorách nesmí být překročeny limity hluku dle NV 
č.272/2011 Sb. O ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
• Provádění hlučných operací je přípustné jen v pracovní dny a to od 7:00 do 19:00. 
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  – Práce budou prováděny taky, aby zbytečně nebyly generované nadměrné hladiny hluku   
 – Po ukončení práce budou stroje s nadměrným vývinem hluku nebo vibrace okamžitě 
vypnuty.  
 – Stroje a zařízení budou udržovány v řádném technickém stavu  
 – Nepřipustit provoz prostředků, strojů a zařízení s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech 
  – Zamezovat nadměrnému vzniku prašnosti (např. kropením)  
 – Přepravovaný náklad zabezpečit tak, aby nedocházelo k znečištění komunikací.  
 – Při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejné komunikace zajistit čištění kol a podvozků všech 
strojů a vozidel. V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, je nutné neprodleně 
zajistit úklid. 
  – Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto).  
 – S odpady bude nakládáno dle vyhlášky 381/2001 SB, kterou se stanoví Katalog odpadů a 
seznam nebezpečných odpadů. 
 
4.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
 STAVENIŠTI 
 Pro dodržení bezpečnosti pracovníků dodavatele, subdodavatelů a dalších osob je 
nezbytné proškolit všechny osoby pohybující se na staveništi předpisy  BOZP, kterou ztvrdí 
svým podpisem do protokolu, který bude založen ve stavebním deníku. 
Budou dodržoványnásledující právní předpisy a vyhlášky: 
• Předpis č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
• Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Předpís č. 87/2000 Sb. - stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živich v tavných nádobách 
• vyhláška 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 
4.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 
 DOTČENÝCH STAVEB 
 Při výstavbě není potřeba žádných úprav. 
 
4.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
 Na ulici Tykovská bude 10 metrů před vjezdem a výjezdem ze staveniště umístěna 
"ZÁKAZ  ZASTAVENÍ" v obou směrech veřejné komunikace. Přímo na bráně vjezdu a výjezdu 
bude umístěna značka "ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL" s dodatkovou tabulí "MIMO VOZIDEL 
S POVOLENÍM STAVBY". Minimálně 15 m od brány výjezdu ze staveniště bude postavena 
začka s nápisem "VÝJEZD VOZIDEL STAVBY". 
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 Obr.č 2 Příklady značek vně a uvnitř staveniště 
 
 
 
 
 
 
4.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO  PROVÁDĚNÍ 
 STAVBY 
 Výstavba objektu nevyžaduje žádné speciální podmínky. 
4.15 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
 Vzhledem ke složitosti objektu se budou výstavbové procesy prolínat.  
 Časové termíny dokončenosti podlaží jsou orientační a převzaté z programu CONTEC. 
Měnit se mohou v závislosti na klimatických podmínkách, množství subdodavatelů a jejich 
pracovní výkonnosti, nutných technologických přestávkách či  při změně technoglocikých 
postupů z finančních nebo časových důvodů. 
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 Zde je výpis prací, které jsou v rámci bakalářské práce řešeny v programu vytvářejícím 
časový harmonogram výstavby: 
• Zemní práce 
• Základové konstrukce 
• Hydroizolace 
• Svislé konstrukce 
• Tepelné izolace 
• Vodorovné konstrukce 
• Krov 
• Omítky-jádrové, štukové; obklady 
• Vnitní rozvody kanalizace, plynu, elektomontáže, komppletace elektromontáží 
 
Rozhodující termíny: 
Stavba rodinného domu se zubní ordinací bude zahájena 1.8.2016. 
Rozhodující termíny realizace hrubé stavby a dalších činností jsou v příloze 14 Časový plán. 
  
4.16 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENŠTĚ 
Oplocení staveniště 
 Strana pozemku směrem k veřejné kmunikaci bude opatřena mobilním oplocením.  
Dopravu a montáž dílčích částí oplocení dodá firma Europloty s.r.o. s s pobočkou v Brně. Plot 
se skládá z oplocovacích panelů rozměru 3,454 m  x 2 m (osy patek 3,5 m), které se osazují do 
betonových patek o rozměru 610 m x220 mm. Tuhost v podélném směru zajišťují univerzální 
spojky. Pro možný příjezd a výjezd vozidel budou v místech označených na výkresu Zařízení 
staveniště (příloha XX) dva plotové dílce spojeny řetězem a po sundání řetězu vytvoří 
průjezdové místo.  
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  Obr. č. 3 Příklad oplocení firmou Europloty   Obr.č 4 Příklad dopravy mobilního oplocení 
 
Na zbylém obvodu pozemku se vytvoří trvalé oplocení. Výběr materiálů a druh plotu je zcela 
v souladu s přáním investra . Je tvořen klasickým drátěným plotem z pletiva zelené barvy s 
nosnými sloupky kruhového průřezu kotvených do betonových základů.  Mezi sloupky jsou 
betonové pražce. Dodávka materiálu a montáž bude zadána subdodavateli, kterým je  
živnostník Ing. Radek Skovajsa. 
 Obr. č. 5 Příklad pletivového plotu  
 
 
 
 
 
 
 
Zpevněné plochy staveniště 
 Po sejmutí ornice se dle výkresu Zařízení staveniště (příloha XX) vytvoří zpevněné 
plochy. Ještě před nasypáním stavebního recyklátu  z betonové drti se podklad opatří 
geotextílií ( 300g/m2), aby se po konci výstavby a před započetím úprav terénu recyklát 
nepromísil se zeminou a neznehodnotil tak půdu. 
Zpěvněné plochy zabýrají plochu 1247 m2 a zahrují plochy komunikací, zpevněných skládek a 
podkladním ploch pro stavební buňky, míchací centrum.  Použité množství stavebního 
recyklátu činí 187 m3 a bude vytvořeno o tlouštče lože 150 mm. 
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Stavební buňky 
 Na staveniště budou dopraveny tři stavební buňky (6 m x 2,5 m)  typu BK-1 od firmy 
ToiToi s.r.o. ve variantě s koupelnou a WC. Jedna buňka bude přidělena stavbyvedoucímu a 
zbylé dvě budou k dispozici pracovníkům. Buňky jsou vybaveny sprchovou kabinou, 
porcelánovým WC, umyvadlem, zrcadlem, průtokovým ohřívačem a elektrickými 
topidly.Buňka disponuje elektrickou přípojkou 380V/32 A. 
 Spolu s buňkami budou dopraveny stejnou firmou také dva skladové kontejnery typu 
LK1 (6 m x 2,5 m). 
 Obr. č. 6 Buňka BK-1  
 
Odpadní kontejnery  
 V době realizace montovaných stropů a terasových monolitických desek budou na 
staveniště umístěny odpadní kontejnery na plastové obaly, dřevo, směsný komunální odpad, 
železo a ocel, odpady ze svařování a na beton. Rozměry kontejnerů jsou 4 m x 2 m. Všechny 
kontejnery jsou stejného objemu a to 8 m3. O pronájem a pravidelný odvoz kontejneru se 
stará firma Petr Nováček. 
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 Obr. č. 7 Stavení odpadní kontejner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Míchací centrum  
 Na staveništi bude umístěno míchací centrum, které zahrnuje stavební spádovou 
míchačku typu Atika SX- 165 a silo na suchovou betonovou směs třídy C 25/30. Míchací 
centrum bude využito například na míchání cementového lože při pokládce stropních panelů 
Spiroll.  
 Obr. č. 8 Silo na suchý pytlovaný beton 
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 Tato část mé práce je součástí položkového rozpočtu zpracovaném v programu 
BuildPower S, který je součástí přílohy 13 Rozpočet hrubé stavby 
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6.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ  
6.1.1 Obecné informace o stavbě 
 
Informace o stavbě 
 Předmětem práce je novostavba rodinného domu s ordinací v obci Ořechov, ulice 
Tikovická, okres Brno. Objekt je částečně podsklepený s jedním podzemním a dvěmi 
nadzemními podlažími.  Druhé podlaží je částečně ustupující- jsou na něm dvě plně přístupné 
pochozí terasy. Také se se zde nachází plochá střecha kryjící garáž, která je součástí objektu. 
Zastřešení objektu tvoří vázaný valbový krov, který částečně poskytuje krytí terasy před 
deštěm.. Část teras je vynášena konzolově a na koncích lokálně podepřena železobetonovými 
prefabrikovanými sloupy. V rámci celého objektu je vyřešen bezbariérový přístup.  
 
Informace o pozemku 
 Objekt bude na stranách sousedících s okolními pozemky oddělen klasickým 
pletivovým plotem zelené barvy s nosnými sloupky kruhového průřezu kotvených do 
betonových základů. Světlou šířu mezi sloupky zajišťují polozapuštěné betonové pražce. Na 
pozemku se také nachází soukromá čistička vod, do které proudí odpadní vody z kanalizační 
přípojky instalované v dentistické ordinaci. Pro snažší dostupnost ordinace pacientům jsou v 
rámci soukromého pozemku vyhrazena 3 parkovací místa  pro pacienty investora. 
 
Dispoziční řešení 
 Objekt je navržen pro trvalé bydlení rodiny investora. Zároveň je v rámci objektu 
vyčleněna plocha pro vykonávání soukromé praxe investora. Součástí soukromé části objektu 
je bazén o rozměrech 7 x 4,5 m. K objektu je připojena soukromá garáž investora poskytující 
krytí před klimatickými vlivy jednen osobní automobil. Ordinace je od soukromé části 
oddělena uzamykatelnými dveřmi, které spojují obě části. Soukromá ordinace má samostatný 
vchod.  
 
Materiálové řešení stavby 
 Svislé nosné kostrukce objektu jsou tvořeny z vysokopevnostních materiálů. 
Obvodová stěna podsklepené části je tvořena z tvarovek ztraceného bednění zalitá 
betonovou směsí třídy C 25/30. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou zhotovovány z 
vápenopískových tvarovek Kalksandstein, typ tvarovek užitých na objektu nese výrobní 
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označení KS-QUADRO E. Překlady nad otvory a obvodové věnce pochází také ze sortimentu 
firmy Kalksandstein. Vodorové konstrukce objektu zajišťují montované železobetonové  
předepjaté stropní panely Spiroll v tloušťkách 160 a 200 mm. Ve druhém podlaží tvoří 
značnou část půdorysné plochy plně přístupné terasy. Povrch největší terasy (nad ordinací) 
tvoří zeleň. Nášlapnou vrstvou druhé terasy  je keramická dlažba. Krytinu dřevěného 
vázaného krovu tvoří betonová krytina značky Bramac. 
 
6.1.2 Obecné informace o procesu 
Příprava na staveništi 
• stropní kce objektu 
 Na staveniště se dovezou panely konkrétních rozměrů dle prováděcí dokumentace. 
Je vhodné zajistit komunikaci mezi dodavatelem a stavbyvedoucím, který sdělí pořadí dovozu 
panelů, aby se zamezilo následným problémům s ukládáním panelů v nesprávném pořadí.  Při 
jednotlivých dodávkách panelů stavbyvedoucí pravidelně kontroluje rozměry a typy panelů. 
Vyskládání proběhne tak, aby ukládání bylo v souladu s plánovaným postupem kladení.  
• monolitická terasa 
 Na stavbu bude dovezena betonářská výztuž dodavatelskou firmou. Ocelová výztuž 
bude uskladněna na deponii a přikryta plachtou, aby se zamezilo kontaktu s deštěm, pokud 
by nastal. Dále bude na stavbu doveženo systémové bednění na tvorbu  
   
6.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Zahájení této etapy je možné, až po realizaci následujících etep: zemní práce, 
základové práce, hydroizolace, částečně svislé konstrukce (vyzdění nosného systému objektu, 
překladů nad otvory, ztužujícího obdovodvého věnce, montáž prefabrikovaných 
železobetonových sloupů). Pozornost je nutné věnovat dostatečnému nabytí pevnosti 
betonové směsi ve ztužujícím věnci. Na povrchu věnce nesmí být praskliny nebo ostré hrany 
od kameniva. Ověří se výšková úroveň ztužujícího věnce po celém obvodu dle prováděcí 
dokumentace. V případě, že pokládku stropních panelů neprovádí stejný subjekt jako ostatní 
etapy, určí si subdodavatelská firma další podmínky pro převzetí staveniště. Před podepsáním 
protokolu o převzetí stavby subdodavatel nebo jím pověřená osoba spolu se stavbyvedoucím 
projdou pracoviště a ověří, zda-li je vše v souladu s podmínkami převzetí. Následuje 
podepsání protokolu o převzetí a zápis do stavebního deníku. Napojení na inženýrské sítě je 
již na staveništi zbudováno vzhledem k realizaci předešlých etap. 
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6.3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 
MATERIÁLY 
• Stropní panely 
 Stropní konstrukce je tvořena z předepjatých panelů Spiroll tlouštek 160 a 200 mm 
dodaných firmou Prefa Brno a.s.. Stropní panely tloušťky 160 mm jsou použity v místech, kde 
byla nutná větší tloušťka tepelných izolací na úkor tloušťky nosné konstrukce stropu- jedná se 
o jižní a východní stranu objektu. Panely tloušťky 200 mm jsou využity na zbylé ploše nutné k 
zastropení. V panelech bude nutné vytvořit několik prostupů (poloha dle prováděcí 
dokumentace). Prostupy pro svod děšťových vod v panelech D7, D8 a D10 se provedou 
jádrovým odvrtáním o průměru 150 mm. Prostupy v panelech D6, D9 a D11 (rozměry otvoru 
dle prováděcí dokumentace) vytvoří Prefa Brno při výrobě panelů. Při pokládce panelů typu 
D11 a D14 bude nezbytné vytvořit ocelovou výměnu z oceli S355 s nabetonávkou pro statické 
vyřešení konstrukce. Minimální uložení ocelové výměny 100 mm. 
 
 Předepjatý panel Spiroll PPD .../171, tl. 160 mm 
 -beton pevnostní třídy C 45/55             
 -počet lan 7/12,5 (dolní líc) + 2/9,3 (horní líc)           
 -hmotnost 272 kg/m´        
 - celkem 28 ks 
 
 Předepjatý panel Spiroll PPD .../219, tl. 200 mm 
 -beton pevnostní třídy C 45/55             
 -počet lan 7/12,5 (dolní líc) + 2/9,3 (horní líc)           
 -hmotnost 296 kg/m´        
 - celkem 39 ks 
 
 Ocelové výměny profilu L 
 -rozměr 140x160x10, třídy oceli S355      
 -hmotnost 21,4 kg/m        
 -délka 1 200 mm         
 -celkem 2 ks 
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 Tab. č. 3 Výpis prvků panelů Spiroll dle označení v prováděcí dokumentaci 
Ozn. Popis prefabrikátů Koordinační délky prvku Výška KS 
D5 SPIROLL PPD .../219 7700x1200x200 mm 200 mm 9 
D6 SPIROLL PPD .../219 7200x1200x200 mm 200 mm 6 
D7 SPIROLL PPD .../219 6400x1200x200 mm 200 mm 6 
D8 SPIROLL PPD 710/171 4800x1200x160 mm 160 mm 13 
D9 SPIROLL PPD 710/219 4600x1200x200 mm 200 mm 10 
D10 SPIROLL PPD 710/171 6200x1200x160 mm 160 mm 8 
D11 SPIROLL PPD 710/219 7500x1200x200 mm 200 mm 5 
D12 SPIROLL PPD 710/219 6350x1200x200 mm 200 mm 1 
D13 SPIROLL PPD 710/219 5400x1200x200 mm 200 mm 2 
D14 SPIROLL PPD 710/171 7200x1200x160 mm 160 mm 7 
 
 
• Dobetonávka prostoru mezi panely a nosníky Isokorb + mezi panely 
 Dle projektanta je v prováděcí dokumentaci vytvořena zálivka z betonové směsi 
třídy C 25/30 mezi EPS nosníku Isokorb a panelem Spiroll. Betonáž se provede v 
poslední poslední fázi betonářských prací. V té době již bude osazenen montovaný 
strop, osazeny nosníky Isokorb a zalita terasová deska i spáry dutiny mezi stropními 
panely. Dobetonávka se uskuteční v tloušťce 100 mm na výšku stropních panelů 
(lokálně proměnná). 
 Beton třída C 25/30, konzistence S3, čerpatelný 
 -krychelná pevnost v tlaku fck,cube = 30 MPa                                                                              
 -válcová pevnost v tlaku fck,cyl  = 25 MPa                                                              
 -konzistence betonu S3- čerpatelná, ověří se provedením zkoušky                                     
 sednutí kužele (rozlití betonu 100-150 mm)                                                                                     
 -množství:  1,16 m3 +0,38 m3                           
• Terasová monolitická deska 
 Iso nosníky 
Po konzultaci se statikem společnosti Prefa Brno, a.s. a technikem společnosti Schock 
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Wittek, s.r.o. bude zvolen typ nosníků s výrobním označením "Q" užívaný pro izolaci 
kloubově uložených balkónových desek, lodžií a balkónů na podpěrách. Ukládání je 
možné průběžné i lokální.  
-počet kusů celkem 59 
 
 
 Bednění DOKA 
Počet prvků užitých na vytvoření podpěrné konstrukce bednění terasové desky je 
odhadnut za pomocí rozpočtovacího programu Build Power S. Přesný počet prvků lze 
pořídit tvorbou montážního výkresu softwarem volně stažitelném na webových 
stránkách společnosti DOKA. 
 
-celková plocha k podbednění 92 m2, plocha čel terasové desky 25 m2 
-počet prvků na m2 dle Build Power S: 
  1x ISD-NOE H20 vidlicová hlava - celkem 92 ks 
  1x ISD-NOE H20 vidlicová čelist - celkem 92 ks 
  1x ISD-NOE H20 ocelová stojka - celkem 92 ks 
  1x ISD-NOE H20 stativ stojky- celkem 92 ks 
  3x ISD-NOE H20 nosník dl. 2900 mm - 276 ks  
- překližka vodovzdorná tl. 21 mm, 2500x1250 mm - celkem 38 ks 
-odbedňovací olej DOKA Trenn, spotřeba 1 litr/100 m2 - celkem 2 ks 
 
 Výztuž terasové desky 
 Množství a druh výztuže závisí na statickém posudku konstrukce, kterou dle 
prováděcí dokumentace navrhne a posoudí statik.  
• Ostatní materiál 
podkladní cementová směs pod panely Spiroll třídy C25/30.........................0,3 m3  
vázací drát o průměru 0,8 mm.....................................................................100 m 
distanční plastové podložky krytí 20 mm.....................................................100 ks 
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distanční plastové podložky krytí 30 mm.....................................................100 ks 
plastové ucpávky na dutiny panelů...... (28*16)+(39*12).............................930 ks 
dřevěné trámy 150x150x6000 mm...................................................................20 ks 
zakrývací plachta 6000x4000 mm...................................................................10 ks 
 
 
DOPRAVA 
• Primární doprava  
 Stropní panely Spiroll se na staveniště dopraví pomocí tahače Scania R420 s 
hydraulickou rukou a se speciálním návěsem Innenlader s nosností maximálně 24 t a délkou 
úložného prostoru 8 200 mm. Celkové rozměry tažné soupravy jsou 4 000 mm výška, 2 600 
mm šířka, max. délka 15 500 mm. Pokladní plocha návěsu musí být před pokládkou panelů 
očištěna a každý panel bude uložen na dřevěné prokladky ve vzdálenostech udaných 
výrobcem panelů Prefa Brno, a.s., Kuřim. Dopravu panelů zajistí firma ZIPP Brno s.r.o., která 
má zmíněný tahač s návěsem k dispozici. Při dopravě je nezbytné prokládat panely dřevěnými 
prokladky dle doporučení od výrobce, minimálně 600 mm od hrany panelu.  
 
 Betonovou směs na staveniště dopraví autodomíchávač na podvozku MAN od 
společnosti TBG BETONMIX a.s. z pobočky Brno- Bosonohy. 
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   Obr. č. 9 Autodomíchávač na podvozku MAN 
 
 
 
  
  
 
  -objem bubnu až 9 m3    
Veškeré prutovové ocelové výztuže na stavbu dopraví stroj Tatra 815 S2. 
Stejně tak ostatní materiály jako jsou dřevěné trámy, fošny apod. dopraví Tatra 815 S2. 
  
   Obr. č 10 Tatra 815 S2 s hydraulickou rukou 
   
   
 
 
 
 
 
  - objem korby 8 m3 
 
 
 
 
• Sekundární doprava 
 Manipulace se stropními panely Spiroll na staveništi bude probíhat pomocí 
autojeřábu Tatra AD 28.  
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   Obr. č. 11 Autojeřáb Demag AC 40 
 
 
 
 
 
   
   
    
 
Pro manipulaci s paneli se od firmy Prefa Brno a.s. půjčí samosvorné kleště.  
   Obr. č 12 Samosvorné kleště na manipulaci s panely Spiroll 
 
 
 
 
 
  
 
Ostatní materiály se přemístí pomocí řetězových úvazků.  
   Obr. č 13 Řetězový úvazek 
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Přesun betonové směsi z autodomíchávače se postará čerpadlo na beton M40, který bude 
objednán spolu s dopravou betonové směsi autodomíchávači. 
     
  
SKLADOVÁNÍ 
• Stropní panely Spiroll 
 Stropní panely se po dovezení na stavbu složí hydraulickou rukou tahače na skládku 
panelů Spiroll. Výrobce udávaná výšku stohování panelů maximálně 4 m Výšky stohů panelů 
dosahují na staveništi dosahují maximálně 3,5 m. Z tohoto důvodu budou mít vazači při 
skladování a později vázání břemen k dispozici hlinikové schůdky o minimálně 8 stupních 
(pracovní výška až 3,65 m). 
• Ocelová výztuž pro monolitickou terasu  
 Ocelová výztuž se na staveniště doveze po dokončení kladení stropních panelů. 
Výztuž se uloží na skládce materiálů, jejíž poloha je přesně určena na výkresu  přílohy 02 
Zařízení staveniště. Prutové výztuže se dopraví ve svazcích, které se pomocí autejeřábu složí 
na deponii. Svazky budou uloženy na dřevé trámy profilu 150x150 mm tak, aby nedošlo ke 
styku výztuže se zeminou. Veskěrou výztuž je nutné chránit před přímým deštěm, to zajistí 
zakrývací plachty s oky formátu 6x4 m, které se k oceli přichytí vázacími drátky. 
• Nosníky Isokorb 
 Nosníky dopraví společnost Schock-Wittek s.r.o. den před započetím osazování do 
konstrukce. Prvky se uloží do uzamykatelného skladu na nářadí. Při ukládání je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost tepelně izolačním blokům. V žádném případě nesmí dojít k žádnému 
mechanickému poškození. Uzamčením do skladovacího kontejneru se předejde navlhnutí. 
• Bednění DOKA 
 Bednění na stavbu dopraví dodavatelská firma v den montáže bednění a vyloží se na 
dřevěné trámy, aby nedošlo k jejich styku se zeminou. Bednění se nesmí mechanicky 
poškodit.   
• Ostatní materiály 
 Veškerý další materiál menšího charakteru se skladuje v uzamykatelném skladovém 
kontejneru, aby nedošlo k jejich navlhnutí při zhoršených klimatických podmínkách, jinému 
poškození, či odcizení. 
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 6.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
6.4.1 Obecné pracovní podmínky 
 Pracovní doba dělníků je určena od 7 hodin ráno do 17 hodin odpoledne. Pracovníci 
mají nárok na hodinovou pracovní přestávku na oběd a dvě přestávky po 15 minutách či 
jednu přestávku po 30 minutách. Pracovní podmínky jsou v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb., zákoníkem práce- část čtvrtá, hlava III, § 88). V případě nepříznivých klimatických 
podmínek se práce přeruší dokud nedojde k zlepšení. Všichni pracovníci při práci mají na 
paměti na svou vlastní bezpečnost a bezpečnost svých spolupracovníků. 
6.4.2 Klimatické podmínky 
 Betonáž/cementové směsi/keramzit-beton 
 Betonážní práce budou probíhat za teplot, za kterých je možné práce provádět. 
Práce mohou probíhat pouze za teplot 5°-25°C. V případě nutnosti lze za souhlasu 
stavbyvedoucího provést opatření, která povolí pokračování prací i za teplot jiných. 
Stavbyvedoucí může povolit betonáž za předpokladu konzultace se statikem. Pracovníci 
provedou veškerá opatření dle jejich určení, aby v průběhu prací a následného ošetřování 
nedošlo ke kvalitativním odchylkám.  
 V případě dodání betonu autodomíchávači stavbyvedoucí kontaktuje betonárnu a 
zajistí do betonu přidání plastifikátorů, které umožní obvyklou zpracovatelnost a správno 
hydrataci a i za nižších teplot.        
 Betonáž se smí provádět pouze na očištěný podklad zbavený všech nerovností. V 
případě betonáže do bednění je nezbytné odsát veškerou vodu, pokud se v bednění nachází.
 Intenzitu ošetřování za různých klimatických podmínek určí vždy stavbyvedoucí. 
Ošetřování betonu se provádí kropením vodou, aby nedošlo k nadměrnému vysychání 
betonu. Pokud teplota překročí hranici 25°C je třeba beton přikrýt tkaninou, která 
vybetonovou konstrukci ochrání před přímým slunečním zářením. Zároveň se za takovýchto 
podmínek určí stavbyvedoucím větší intenzita kropení.  
  
 Pokládka stropních panelů 
 Stropní panely Spiroll se budou klást na vrstvu cementového lože a proto je nutné 
před zahájením prací zkontrolovat aktuální teplotu a určit, zda-li jsou třeba provést zvláštní 
opatření. Dále je možné montáž panelů provádět pouze za vhodných povětrnostních 
podmínek. Síla vítru nesmí přesáhnout 10 m/s. Montážní práce se také nesmí provádět za 
snížené viditelnosti do vzdálenosti 30 m - považujeme za ni mlhu či šero. Snížená viditelnost 
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může nastat zejména v ranních či večerních hodinách. Dutiny stropních panelů se opatří 
plastovými ucpávkami, aby během betonáže nedošlo k zabetonování dutin. 
 Nosníky Isokorb 
 Pokládku nosníků Isokorb a následné navařování na konstrukce je nezbytné 
provádět za vhodných podmínek. Nosníky nelze pokládat na mokrý povrch. Při navařování 
nesmí pršet.  
  Železářské práce 
 Při vytváření a kladení ocelových armatur není nutné dodržovat zvláštní podmínky, 
které by omezovali možnost zhotování. 
 
6.4.3 Vybavení staveniště 
 Vjezd je přístupný přímo z hlavní komunikace ulice Tikovická. Výjezd na je opět na 
hlavní situaci. Z předchozích etap jsou na staveništi přítomny 3 stavební buňky zajišťující 
sociální zázemí a zabezpečující základní hygienické podmínky na stavbě. Dále jsou zde 
umístěny 2 skladové kontejnery, které poslouží k uskladnění drobného materiálu a 
pracovních nástrojů. Majitel pozemku zajistil na staveniště přípojky k inženýrským sítím, které 
jsou k dispozici k užití. Staveniště je ze strany veřejné komunikace obestavěno mobilním 
oplocením opatřený jednou vjezdovou a výjezdovou branou. Obě brány se opatří značkou 
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN. Průjezd staveništěm je zajištěn cestou tvořenou 
betonovým stavebním recyklátem. Vybavení staveniště je v souladu s nařízením vlády č. 
101/2005 Sb. o podrožadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Na staveništi budou dále 
přítomny čtyri odpadní kontejnery, které řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a předpis č. 
381/2001 Sb. katalog odpadů. Jeden kontejner poslouží pro uskladnění směsného 
komunálního odpadu, jeden pro beton, jeden pro dřevo, jeden pro železo a ocel. O vývoz 
kontejnerů se postará firma Petr Nováček. 
   
6.4.4 Instruktáž pracovníků 
 Každá osoba nacházející se na stavbě musí být proškolena podmínkami BOZP a 
požární ochranou. Školení osob provádí stavbyvedoucí nebo bezpečnostní technik. Každá 
osoba své proškolení potvrdí podpisem protokolu školení o BOZP. Obecná bezpečnost práce 
je zohledněna v předpisu č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochraně 
zdraví při práci na staveništích. Z dalších předpisů se bezpečností zabývá nařízení vlády č. 
378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí.  Dále se pracovníci musí seznámit s nařízením vlády č. 362/2005 
83 
 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
6.5 PRACOVNÍ POSTUP 
6.5.1 Stropní panely Spiroll 
 Pokládka stropních panelů Spiroll bude probíhat ve dvou fázích. Na obě fáze jsou 
vytvořeny samostané výkresy s výpisy prvků, které se budou v aktuálním pracovním procesu 
pokládat.  
• Přípravné práce 
 Dva dělníci, kteří budou později osazovat panely, nejprve povrch železobetonového 
věnce očistí od nejistot a ujistí se, že na úložné ploše nejsou žádné defekty, které by vedly k 
destabilizaci položených panelů.  
 Po očistění dělníci vezmou hlinikový naváječ a vyznačí hrany uložení panelů, aby při 
samotné pokládce nemuselo být každé uložení přeměřováno svinovacím metrem. Vzhledem 
ke dvěma šířkám uložení v různých částech objektu je zapotřebí, aby pracovníci měli k 
dispozici prováděcí dokumentaci. Po vyznačení hran uložení na vnějším i vnitřním zdivu 
dělníci spolu se stavbyvedoucím překontrolují správnost šířky linií. 
 Zatímco dva pracovníci pracují na uchycení panelu do samosvorných kleští, dva 
pracovníci určeni pro pokládku panelů si na vyznačených šířkách uložení připraví cementové 
maltové lože o výšce 10 mm. Cementové lože si dělnící připraví vždy i na šířku dalšího 
osazoveného panelu, aby se zajistil souměrný podklad pod celou úložnou plochou panelu. Při 
položení Spirollu dojde k vytlačení malty do krajů, proto se úložná plocha podkladní maltou 
neopatří celá, aby nedošlo k zakrytí vyznačené křídové linie uložení.  
• Manipulace s panely 
 Manipulovat s panely bude autojeřáb Demag AC 40, který bude disponovat 
samosvornými kleštěmi. Vzhledem k tomu, že jeřábník nebude mít dostatečný výhled na 
skládku, komunikace mezi jeřábníkem a dvěma vazači na skládce panelů bude vyjma 
vizuelních vjemů probíhat také pomocí vysílačky. Vazači břemen budou pracovat s patřičnou 
obezřetností a dle pokynů výrobce panelů. Vzhledem k výšce stohů panelů budou mít 
pracovníci k dispozici hlinikové schůdky, ze kterých  budou schopni uvázat břemena ve výšce 
nad 2 m. Po uchycení břemene poodstoupí do dostatečné vzdálenosti 2 metrů od zvedaného 
břemene. Jeřábník bere na zřetel vazače a před každý zvednutím břemene se znovu ujistí, že 
pracovníci jsou od panelů v bezpečné vzdálenosti.   
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 Je nezbytné, aby při zvedání panelů osa závěsného lana pomyslně protínala střed 
panelu, aby při vyzvednutí do výšky nedošlo ke skluzu panelu a možnému poškození 
konstrukce nebo zranění pracovníků. 
 Za žádných okolností nesmí dojít k přesouvání zavěšeného břemena nad hlavami 
pracovníků. Při spouštění panelu na místo uložení jeřabník s břemenem manipuluju souvisle 
a pomalu, nesmí dojít k trhavým pohybům, které by mohli způsobit rozhoupání panelu.  
• Pokládka prvních panelů na úsecích (krajních) 
 Panely na určené místo budou vždy osazovat dva dělníci. Krajní panely pracovníci 
budou muset osadit z žebříků. Při práci na žebříku dbají zvýšené opatřnosti. Během pokládky 
pracovníci zkontrolují šířku uložené podle vyznačené rysky. Po uložení Spirollu  jeřábník svěší 
samosvorné kleště, aby dělníci je dělníci mohli odepnout. 
• Pokládka ostatních panelů 
 Při uložení zbylých panelů je postup totižný s pokládkou panelu prvního. Protože 
panely jsou ukládány do čerstvého lože, které zatím nezajistí tuhost při přiražení sousedního 
prvku, může při pokládání dojít k minimální odchylce polohy. Pokud by se prvek výrazně 
vychýlil, je nutné Spiroll znovu zvednout, opatřit uložnou plochu novou maltou a panelu 
znovu usadit do správné polohy. 
• Montáž ocelových výměn 160x140x10 
 Prostup vedení VZT potrubí 
 V místě prostupu se nainstaluje ocelová výměna, která bude z jedné strany uložena 
na stropním panelu a z druhé strany položeny volně na železobětonový věnec.  Úhlovou 
bruskou se uřízně jedna strana s ocelovou příložkou na uložení na panely. Poté se opět 
úhlovou bruskou v místě uložení pásnice výměny vytvoří drážka v železobetonovém věnci o 
rozměrech 140x150 mm a do hloubky 10 mm. Srovná se dno drážky a osadí se ocelová 
výměna. Při montáži ocelových výměn je třeba dbát na jejich polohu dle prováděcí 
dokumentaci. Ocelové výměny osazují dva pracovníci. Schéma  ocelové výměny v příloze 09 
Výměna potrubí 
 Výtahová šachta 
 Šachtové zdivo se vyzdí do výšky +2,750 mm a poté zabetonuje. Po upršení 
technologické pauzy pracovníci vyzdí další řádek bednění s vytvořením rohové kapsy pro 
ocelovou výměnu. Kapsa se podbetonuje zavlhlým betonem třídy C 25/30 do výšky 40 mm, 
povrch se urovná do roviny a vyčká se 48 hodin. Poté se na betonový podklad osadí ocelová 
výměna a pokračuje se ve zdění. Vzniklá kapsa se zašaluje a poté se společně s bedněním 
zabetonuje. Odstranění bednění minimálně po 3 dnech, aby mě beton dostatečný čas na 
vytvrdnutí. Na ocelové výměně se provede stejná úprava jako u výměny v místě prostupu. Při 
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uložení ocelové výměny na betonovou nabetonávku je nezbytné překotrolovat vodorovnost 
výměny a výškovou úroveň. Schéma ocelové výměny v příloze 10 Výměna šachta. 
 
    Obr. č. 14 Ocelová výměna 
 
 
 
 
 
 
 
  
6.5.2 Bednění DOKA 
 Je nezbytné, aby stavbyvedoucí správně časově určil dodávku bednění DOKA tak, 
aby se po dovozu prvků mohlo ihned začít bednění montovat. 
• Přípravné práce 
 V první řadě je nutné urovnat terén v místech, kde budou vztyčeny stojky. Terén pod 
bedněním  bude podsypán stavebních betonovým recyklátem frakce 0-80 mm. Samotné 
stojky nelze stavět na recyklát, a proto se pod ně uloží dřevéné trámy o průřezu 150x100 mm, 
aby se bodové zatížení od stojek rozneslo po celé délce trámu a zamezilo se tak možnosti 
protlačení stojky do recyklátu.  
• Montáž  
 Po dodání prvků bednění DOKA dělníci zkontrolují počet všech prvků a zda-li nejsou 
mechanicky poškozené.  Montáž se provádí dle pokynu výrobce bednění společnosti Doka 
s.r.o. a doporučení od dodavatele bednění- společnosti FoxDen s.r.o.. Při realizaci bude na 
stavbě přítomen technik dodavatelské firmy, který bude po celou dobu dohlížet na 
dodržování zásad montáže. Přesné polohy stojek a dalších prvků bednění se kontrolují podle 
vyhotoveného montážního plánu, který vytvoří subdodavatel bedníciho systému. 
 Nejprve se stabilizují stojky, na které se následně osadí křížové hlavy tvaru U, které 
stabilizují primární nosníky. Poté se na ocelové hlavy osadí primární nosníky a sloupky se 
vztyčí do patřičné výšky. Poté se na primární nosníky osazují sekundární nosníky, které jsou 
86 
 
kladeny v úhlu 90° stupňů od primárních, pomocí pomůcky pro montážníky- ocelové tyče s 
křížovou hlavou na konci. Po vytvoření nosné konstrukce bednění se přejde k pokládce 
bednících desek. Aby se zabránilo klopení sekundárních nosníků, je nutné styk  bednících 
desek s nosníky zajistit hřebíky.  
 Po vytvoření plochy z bednících desek se překontroluje výšková úroveň bednění. 
Provede se měření nivelačním přístojem horního povrchu bednění a stojky se díky maticím s 
integrovaným klínem výškově upraví, aby horní líc desek byl v patřičné výškové úrovni dle 
prováděcí dokumentace stavby. Kontrolu těsnosnti bednění (zejména na stycích bednění s 
prefabrikovanými sloupy), správného zhotovení bednění a výškovou úroveň bednění provádí 
technik společnosti DOKA, stavbyvedoucí a statik. Následně se začne připravovat svislé 
bednění stěn desky. Do plošného bednění se připevní pomocí hřebíků obedňovací úhelníky o 
výšce 210 mm a osové zdálenosti 1 metr. Jako záklop se opět použijí bednící desky. Desky se 
nařežou tak, aby byla výška bednící desky vždy o 50 mm větší, než je plánovaná tloušťka 
betonové desky. Před připevněním desky na úhelník dělníci vyznačí výšku terasové desky na 
bednící stěnu. Poté se připevní bednění stěn k úhelníkům hřebíky. Tímto způsobem dělníci 
zhotoví obvody desky. Na správnost provádění dohlíží technik a závěrečnou kontrolu provede 
stavbyvedoucí. 
 Závěřem se všechny plochy bednění na styku s betonovou směsí opatří ručním 
tlakovým postřikovačem (objem 5 litrů) odbedňovacím ekologickým olejem typu standart od 
výrobce KORN spol. s.r.o.  
 
   
    Obr.č.15 Schéma sys. bednění DOKA 
 
 
   Obr. č. XX Schéma systémového bednění DOKA 
 
 
 
 
 
 
6.5.3 Terasové monolitické desky 
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 Dodávku svazků armatur stavbyvedoucí naplánuje na předposlední den před 
dokončením montáže bednění. 
• Přípravné práce 
 Před vyzvednutím svazků ocelové výztuže železáři spolu se stavbyvedoucím znovu 
překontrolují z výpisu výztuže, zda-li je dodávka kompletní.  
• Výztuž desky 
 Armatura železobetonové desky se bude vytvářet přímo v bednění dle výkresu 
výztuže vyhotovené statikem. Autojeřáb AC 40 přemíští dodané svazky ocelových prutů na 
panely Spiroll. Vazači zavěšující břemena dbají na nosnost řetězových úvazků WINNER G8 v 
závislosti na roznášením úhlu. 
 Následně tři železáři začnou s vytvářením armatur. Ke krácení prutů na potřebné 
délky se použije úhlová bruska s kotoučem na železo. Jednotlivé pruty se mezi sebou spojují 
vazacím drátem o průměru 1,4 mm, který železáři budou krátit armovacími kleštěmi. Na 
vloženou a svázanou výztuž se ze spoda připevní plastové distančníky výšce krytí určené 
statickým výpočtem.  
 Po dokončení vázání výztuže desky stavbyvedoucí spolu se statikem zkontrolují 
provedení spojů a namátkově změří svinovacím metrem výšku krytí výztuže v bednění 
  Obr. č.16 Únosnost řetězových úvazků v závislosti na roznášecím úhlu 
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6.5.4 Nosníky Isokorb 
 Dodávku prvků na stavbu stavbyvedoucí zajistí na předposlední den před  
dokončením armování výztuže terasové desky 
• Přípravné práce 
 Při dodávce stavbyvedoucí zkontroluje počet a typ prvků, které mají být 
namotnovány . 
• Montáž do konstrukce 
 Ze skládky dělnící nanosí prvky na stropní panely. Každý jednotlivý prvek se do 
konstrukce vloží tak, že výztuže nosníku směřující do terasové armatury budou nasazeny vně 
na ocelovou armaturu terasy.  Způsob napojení výztuží určí statik. Mechanicky se spojí výztuž 
Isokorbu s výztuží terasové desky. Zároveň se prováže smyková výztuž Isokorbu (směřující k 
planelům Spiroll) s výztuží vyvedenou z železobetonových věnců. Při propojování výztuží je 
nutné dbát na délky stykování výztuží dle statického výpočtu. 
 Kontrolu spojů a provedení zkontroluje stavbyvedoucí za přítomnosti statika. 
6.5.5 Betonáž terasové desky a dutiny mezi panelem a Isokorbem 
• Přípravné práce 
 Pracovníci překontrolují, zda-li jsou na všech dutinách panelů Spiroll plastové 
ucpávky. Dutina se vyčistí pouze benzinovým fukarem kvůli výztužím, které jsou v prostoru 
šířky 100 mm napojeny. Těsně před betonáží dělníci dutinu navlhčíručním tlakovým 
postřikovačem naplněným vodou. 
• Betonáž 
 Beton třídy C 25/30 se do bednění desky vhání pomocí čerpadla na M40. Důležité je, 
aby betonář naváděl rukáv čerpadla tak, aby se betonoval plošně po vrstvách o výšce cirka 50 
mm až po rysku vyznačenou na bednění značící výškovou úroveň horního líce desky. Betonář 
bude mít k ruce pomocného pracovníka, který vždy vizuelně kontroluje rovnoměrné rozložení 
betonové směsi v bednění a lopatou betonovou směs přihrnuje nebo odhnuje. Třetí 
pracovník ponorným vybrátorem směs hutní. Čtvrtý pracovník rovná povrch "na čisto" 
dvoumetrovou hliníkovou latí. 
 Na konci betonáže stavbyvedoucí se statikem překontrolují výškovou úroveň desky. 
Po zalití bednění se deska přikryje geotextílií, aby nebyla na přímém kontaktu se slunečním 
zářením a zabránilo se tak vysušování povrchu desky. Intenzitu kropení či dodatečná opatření 
určí stavbyvedoucí.  
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6.5.6 Betonáž spar Spirollů 
 Osazené sousední panely mají na styku hran dutiny, které se pro zajištětí tuhosti 
stropu a přenos vodorovných sil zalívají cementovou směsí třídy C25/30. 
• Přípravné práce 
 Vzniklé spáry mezi sousedními panely se očistí koštětem a poté ještě vyfoukají 
fukarem. Je zapotřebí spáry před zalití betonem nejprve navlhčit. Čistění dutin provádí dva 
dělnící- jeden vymetá nečistoty koštětem, druhý vyfoukává spáry. 
• Betonáž 
 Beton třídy C 25/30 se do spar vhání opět pomocí čerpadla na beton M40. Rukáv 
čerpadla ovládá betonáž.  Při ruce má dva další pracovníky, kteří lopatami přihrnují nebo 
odhnují směs dle potřeby. Zároveň hutní zálivku kusem prkna o tloušče do 10 mm. 
 Výrobce předejatých stropních panelů uvádí, že způsob provedení zálivky mezi 
panely výrazně ovlivňuje životnost stropní konstrukce. Z tohoto důvodu i po zalití spar 
stavbyvedoucí překontroluje kvalitu provedení a ověří, že betonová směs je dolita ve všech 
sparách až po hrany panelů. 
  
6.6  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Vazač:     vazačský průkaz    2 
Montážník:    vazačský průkaz    2 
Obsluha autojeřábu Demag:  jeřábnický průkaz    1 
Řidič Tatra:    řidičský průkaz typu C    2  
Železář:     výuční list v oboru    2 
Obsluha čerpadla:   strojní průkaz na čerpadla bet. směsí  1 
Obsluha vibrátoru:   strojní průkaz na hutnící zařízení  1 
Svářeč:     svářečský průkaz    1 
Pomocní pracovníci:   nespecifikováno    3 
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6.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.7.1 Stroje 
Dovoz panelů Spiroll   -  
Manipulace s panely    - Demag AC 40 
Dovoz výztuže    - Tatra 815 S2 
Dovoz ostatního materiálu  - Tatra 815 S2 
Čerpadlo na beton   - čerpadlo M40 
6.7.2 Nářadí 
Ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC SMART 
Vibrační lišta QX H 
Úhlová bruska Makita 9558HN 
Svářečka Güde GE 235 TC 
Samosvorné kleště 
Stavební míchačka Atika SX - 165 
Řetězový úvazek WINNER G8 
Příklepová vrtačka BOSCH GSB 13 RE 
Motorá pila Husqvarna 
 
 
6.7.3 Ruční nářadí 
 
3x zednická lžíce, 1x zednické kladívko, 7x svinovací metr, 3x zednické kladívko, 2x železářské 
kleště, 3x lopata, 2x kombinované kleště, 1x pásmo, 4x zednický plastoý kbelík, 1x 
dvoumetrová lať, 1x pilka na dřevo, 10x zakrývací plachta, 2x hlinikové schůdky osmistupňové 
 
6.7.4 Osobní ochranné pomůcky 
 Pracovníci budou standartně vybaveni pracovní obuví s ocelovou špičkou, přilbami, 
reflexními vestami a pracovními rukavicemi.  
 Při provádění specifických činností je zapotřebí pracovníky vybavit svářecí helmou, 
pracovními brýlemi a pro práci ve výškách také jistícími úvazky a lany. 
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6.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 Při vypracovávání této části bakalářské práce se opírám o softwar Rizika na PC. 
Tento software je hojně využívám ve stavební praxi a poskytuje návod na vyhledávání rizik, 
zjišťování zdroju a návrhy na opatření k eliminaci rizik. 
6.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
 Kompletnost vstupních dokumentů- přítomnost prováděcí dokumentace na stavbě. 
Stavbyvedoucí se telefonicky ujistí, že prodávaděcí dokumentace nebyla pozměněna - 
konkrétně u výkresu stropu a výkazu výměr na výkresu, či řešení detailů. 
Kontrola připravenosti staveniště 
 V případě pokládky stropních panelů a vytvoření terasové desky subdodavatelem je 
důležité splnit všechny požadavky subdodavatele na připravenost staveniště. Obecně tyto 
požadavky zahrnují především seznámení s odběrovými místy energií, jističe a místa 
deponie/deponií materiálů. Další požadavky by stanovil konkrétní dodavatel.  
 V případě realizace stropu bez subdodávky se zkontroluje množství suchého betonu 
v sile, zda-li je dostatujíčí na vytvoření lože pod stropní panely.  Ověří se druh a počet prvků 
bednění, provede se vizuelní kontrola způsobilosti bednění. Proběhne kompletace ocelových 
výztuží a ověření správného počtu dodaných průtů dle výkazu výměr v prováděcí 
dokumentaci terasových desek.  
Kontrola připravenosti pracoviště 
 Pro zahájení etapy pokládky stropů a zhotovení desky terasy je nezbytné, aby 
železobetonový věnec nabyl alespoň 70% pevnosti betonu. Pevnost betonu překontroluje 
stavbyvedoucí pomocí Schmidtova kladívka a poté informuje statika, který dle uvážení povolí 
nebo pozdrží montáž stropu. 
Kontrola strojů a zařízení 
 Před započetím prací je nezbytné zkontrolovat, je-li autojeřáb na stavbě způsobilí 
manipulovat s panely vizuelní kontrolou, dále pak kontrola technického průkazu stroju. 
 U svářecího zařízení se stavbyvedoucí ujistí, že nedojde k dotyku s výstupními 
svorkami svařovacího zdroje. Dále se ověří nepoškozenost svařovacích vodičů. 
Kontrola pracovníků 
 Každý pracovník pohybující se na staveništi bude obeznámen s bezpečnostními 
riziky a ochranou zdraví při prací a pohybu na staveništi. Pracovníci přímo se podílející na 
92 
 
zhotovení stropní konstrukce a terasové desky budou navíc obeznámení s technologickými 
postupy realizace a prováděcí dokumentací daných částí. Všichni pracovníci budou také 
obeznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 
 Stavbyvedoucí provede konstrolu kvalifikovanosti jednostlivých pracovníků tím, že 
mu budou předloženy platné průkazy a oprávnění, o kterých vytvoří záznam do stavebního 
deníků- vždy s jménem majitele průkazu. 
Skladování materiálu 
 Velkorozměrové prvky typu panelů Spiroll budou ukládány na skládku orientovanou 
mezi jižním a západním křídlem objektu. V případě nepříznivých klimatických podmínek se 
prvky zakryjí stavební plachtou, aby se zabránilo přímému kontaktu s vodou. Uložení panelů 
na skládce se provede podle schématu skládkyNízkorozměrové prvky (například nářadí, 
pracovní pomůcky, ucpávky panelů, nosníky Isokorb, křížové hlavy) se přenesou do 
uzamykatelného skladového kontejneru dostupného na staveništi.  
 U nosníků Isokorb při uskladněné nesmí dojít k mechanickému poškození bloku 
izolantu. 
6.8.2 Mezioperační kontrola 
Klimatické podmínky 
 Činnost pokládky panelů se přeruší v případě větší rychlosti větru, než je 10 m/s, či 
za snížené viditelnosti na vzdálenost menší, než 30 m.  Taktéž se práce přeruší za hustého 
deště, který by mohl ovlivnit vlastnosti betonového lože pod panely Spiroll, vlastnosti betonu 
vylitého v bednění terasové desky či zálivku mezi spárami stropních panelů. Denní teplota se 
musí pohybovat za vyšších teplot, jak +5°C- pokud není splněno, stavbyvedoucí se statikem 
určí adekvátní opatření zaručující požadovanou kvalitu práce.  
 Svařecí práce nebudou probíhat za zvýšené vlhkosti ovzduší (80% a více) ani za 
mrholení. Svařovaný materiál musí být suchý. 
Navlhčení podkladu 
 Zhotovování zálivek spar mezi Spirolly musí být prováděny na navlhčený podklad, 
stejně tak se provede i zvlhčení podkladu dutiny mezi panely a blokem tepelné izolace.  
Manipulace se zavěšenými břemeny 
 Po zvednutí zavěšeného prvku (panelu Spiroll, svazku ocelových prutů) do výšky 0,2 
m nad podkladem se vazači ujistí o správnosti zavěšení břemene a funkci vázacích 
prostředků. Během vertikální a horizontální jeřábové přepravy je nezbytné zajistit plynulost 
pohybu výložníků, aby nedošlo k rozhoupání břemene. Při spustění břemene na místo určení  
ve vzdálenosti 0,5 m nad povrchem dbá jeřábník zvýšené pozornosti a sníží rychlost spuštění. 
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Uložení stropních panelů 
 Bezprostředně po uložení panelu na místo určení zkontrolují montážníci (ještě před 
vyvěšením a vysazením břemene ze samosvorných kleští) délku uložení panel dle prováděcí 
dokumentace.  
Ukládání panelů na ocelové výměny 
 Panel bude na ocelovou výměnu uložen na celou šířku pásnice (130 mm). Zároveň 
se po osazení a odepnutí zdvihacího zařízení zkontroluje, zda-li je panel v horizontální poloze 
vyvážený (značí dostatečnou únosnost betonového lože pod ocelovou výměnou).  
Dodávka bednění DOKA 
 Při dodávce stavbyvedoucí zkontroluje nepoškozenost dodaných prvků, dále 
kompletnost všech druhů prvků, které jsou nutné k montáži dle zásah výrobce a také počet 
prvků dle soupisu prvků v montážním plánu zhotovený dodavatelem. 
Osazování nosníků Isokorb 
 Před osazením do konstrukce a vytvořením spoje výztuže Isokorbu s vytaženou 
výztuží železobetonového věnce se překontroluje nepoškozenost tepelně izolačního bloku 
 
Dodávka armatur 
 Při převzetí dodávky dodavatel předá dodací list, který garantuje výrobcem 
deklarované vlastnosti výztuže a třídu použité oceli. Stavbyvedoucí zkontroluje množství 
dodané oceli a průměry prutů, vše dle výkazu výměr ve výkresu tvaru terasové 
deskyvytvořené statikem. 
Vázání armatur 
 Během vytváření ocelové kostry terasové desky provede statik alespoň dvě 
namátkové kontroly železářů a překontroluje správnost poloh ocelových prutů, spojování 
prutů a krytí výztuže přítomností distančních podložek.  
 
Dodání betonové směsi 
 Výrobce betonové směsi předá stavbyvedoucímu dodací list, který garantuje 
požadované vlastnosti a kvalitu směsi. Provede se zkouška sednutí kužele, která ověří 
správnou konzistenci betonu a z každého autodomíchávače se vytvoří dva vzorky (krychle). 
Kontrola provádění betonáže a hutnění směsi 
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 Beton lijeme do bednění a spar z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k segregaci 
kameniva a rozmísení betonové směsi a také k nepřiměřeným dynamickým rázům hmoty 
betonové směsi, která by následně mohla zapříčinit destabilizaci konstrukce bednění. 
 Spáry mezi panely Spiroll musí být kompletně zaplněny na celou výšku panelu, 
stejně tak výška zálivky dutiny mezi panelem a blokem tepelné izolace Isokorbu. Výška 
nabetonávky v bednění musí dosahovat úrovně rysky , která znázorňuje tloušťku betonové 
desky. 
 Při hutnění pomocí ponorného vibrátoru je důležité, aby jednotlivé vpichy do 
čerstvé směsi nebyly od sebe vzdáleny více než 300 mm (v závislosti na akčním rádiu 
vibrátoru- doporučení vzdálenosti vpichů dle výrobce).  
 Hutnění vibrační lištou probíhá v plynulých tazích lišty, aby došlo k rovnoměrnému 
hutnění. Při vibrování dalšího pruhu přeložíme hranu lišty o 50 mm. 
 Hutnění zalitých spar panelů se provede pomocí kusem smrkového prkna nebo 
zednickou lžící. 
Ošetřování betonu 
 Intenzitu a opatření pro správný proces hydratace a tvrdnutí betonu určí (za 
běžných teplotních podmínek  +5°C až +25°C) stavbyvedoucí. Za teplot pod nebo nad hranicí 
určí způsob ošetřování, přidání plastifikátorů a případně další opatření stavbyvedoucí po 
konzultaci se statikem. 
 
6.8.3 Kontrola výstupní 
Povrch monolitických kcí 
 Vizuelně překontrolujeme kvalitu povrchu- nepřítomnost výstupků a prasklin, 
celistvosti povrchu a nepřítomnost štěrkových hnízd.  
Povrch montovaných kcí 
 Vizuelně se překontrolují hrany a povrchy panelů, zda-li při montáži nedošlo k 
odtržení hran a obnažení výztuže či vzniku prasklin na panelech. 
Geometrie 
 Stavbyvedoucí zkontroluje přípustné výškové odchylky sousedních panelů, které 
jsou garantovány výrobcem - maximálně 10 mm. 
 Dále se překontroluje maximální vzepětí panelů požadované projektantem, které je 
20 mm na délku panelu. 
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 6.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - BOZP 
Při této etapě budou dodržovány následující právní předpisy 
• Předpis č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
• Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Předpís č. 87/2000 Sb. - stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živich v tavných nádobách 
• ČSN  73 2480, 04/1994 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
• ČSN  EN 13670, 07/2010 - Provádění betonových konstrukcí 
 
6.10 EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 Během stavebních prací budou dodržováný zákony na ochranu životního prostředí. 
Koncept zařízení staveniště řeší i základní hygienické požadavky pro pracovníky zabudovaným 
sociálním zařízením v šatnách.  
 K navýšení hluku dojde jen v nezbytné a dočasné míře, stejně tak k nárůstu prachu a 
zplodin. Běhen výstavby dojde k minimálnímu narušení okolní zástavby. Pracovní doba je 
uzpůsobena tak, aby byl dodržován noční klid. 
 Směsný odpad, zbytky dřevených odřezků, kvalitativně nevhodná betonová směs, 
ocelové odřezky, budou umisťovány do předem přistavených sběrných kontejnerů, o jejichž 
odvoz se postará firma Nováček- kontejnery s.r.o.. 
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Nakládání s odpady a likvidaci řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb. se odpady na staveništi řadí do Katalogu odpadů. 
  Tab. č. 4 Tabulka odpadů  
Katalogové číslo Druh odpadu Likvidace 
17 01 01 Beton Zajistí dodavatelská firma 
17 02 01 Dřevo Zajistí dodavatelská firma 
17 04 05 Železo a ocel Zajistí dodavatelská firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad Zajistí dodavatelská firma 
12 01 13 Odpady ze svařování Zajistí dodavatelská firma 
15 01 02 Plastové obaly Zajistí dodavatelská firma 
 
 Firma starající se o odvoz odpadů na požádání stavbyvedoucího bude obeznámena 
s bezpečnostními riziky pohybu na staveništi. Při výjezdu ze staveniště bude kladen důraz na 
čistotu kol prostředků, aby nedošlo ke zneštění veřejné komunikace. 
 
6.11 POUŽITÁ LITERATURA 
Odkazy jsou k nalezení v seznamu zdrojů v závěru práce. 
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 V této části mé bakalářské práce jsem vypsal hlavní bezpečnostní 
rizika týkajících se dané technolgické etapy. Při vypracovávání bodů rizik a opatření jsem 
využíval program Rizika na PC používající se ve stavební praxi. 
 
7.1 PRÁCE A POHYB NA STROPNÍ KONSTRUKCI  
 
Riziko: 
 Pádu montážníka při usazování krajních panelů na konstrukci či jeho zranění vlivem 
omezenýho úhybových možností. 
 
Opatření: 
 Montážníci při usazování prvních panelů na jejich pozice budou muset využít 
žebříky, jejichž konce se ocelovými drátky svážovou se svislou výztuží věnce, aby se zamezilo 
možnosti vychýlení žebříku do strany a pádu montážníka. Źebřík bude vždy opřen o zdivo v 
místě mimo pokládku panelu. Při pokládce panelu montážník použije distanční tyč, kterou 
vyrovná panel správné polohy těsně před spuštěním panelu na cementové lože.  
 
Riziko: 
 Pádu pracovníka z volného nezajištěného okraje při usazování stropních panelů 
Spiroll, pohybu kolem schodišťového prostupu, pád vazače z výšky 
 
Opatření: 
 Během výstavby pomocní pracovníci zřídí provizorní dřevěné zákradlí z dřevěných 
prken a hranolků v místech volných okrajů. Zábradlí bude opatřeno dvěma vodorovnými 
svlaky- jedno v úrovni 0,5 m a druhé v 1 m. Schodištový prostup a další menší prostupy 
budou viditelně označeny  stavebním sprejem nebo se opatří záklopem, který bude mít na 
spodním líci vytvořené zarážky bránící posunutí záklopu. Zavěšování a uvolňování břemen 
bude vazač provádět vždy za svěšených řetězových úvazků. Prováděno bude pouze na 
místech s možnou únikovou cestou (úskok dozadu).  
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Riziko: 
 Pár pracovníka při výstupu montážníka na stropní konstrukci po žebříku 
 
Opatření: 
 Pata žebříku bude postavena na pevném, nečistot prostém povrchu, který  pod 
sklonem minimálně 1:2. Při výstupu i sestupu z žebříku bude zaměstnanec obrácen čelem k 
žebříku. Konec žebříku bude minimálně 800 mm nad úrovní nášlapné plochy stropnu. 
Montážníci nebudou pomocí žebříku vynášet a snášet tělesa o větší hmotnosti, než je 15 kg. 
Během lezení/slézání se nebude pracovník vyklánět z osy žebříku. Kolem paty žebříků bude 
zachován volný prostor o poloměru 600 mm. Pohyb po žebříku bude kontrolovaný a bez 
spěchu.  
 
Riziko: 
 Zranění pracovníka nacházejícího se pod místem vykonávání činnosti možným 
pádem materiálu, nářadí či pádem zavěšeného břemene. 
 
 
Opatření: 
 Práce, kde probíhá práce ve výškách, musí být viditelně označen stavební reflexní 
páskou či jiným opatřením určeným stavbyvedoucím. Materiál a nářádí budou pracovníci 
skladovat vždy minimálně 500 mm od hrany volného okraje tak, aby jeho poloha byla 
stabilizována a zajištěna proti skluzu vlivem větru. Je důrazně zakázáno, aby pracovníci 
zavěšovali nářadí na části oděvu, které k tomuto účelu nejsou upraveny.  
 
 
7.2 PRÁCE SE ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍM 
 
Riziko: 
 Možný vznik nepřípustných zatížení na kostrukci výložníku autojeřábu vlivem 
přetížení a ztráta stability autojeřábu. 
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 Opatření: 
 Jeřábníkem pouze osoba způsobila s prokazatelným a platným jeřábnickým 
průkazem daní třídy autojeřábu. Dodržování bezpečných vzdáleností, přetěžování pojistek či 
ventilů, nevyřazování z funkce bezpečnostní a pojistná zařízení. Zajištění stability autojeřábu 
při výkonu práce pomocí všech opatření udávaných výrobcem jeřábu. Nepřetěžování 
výložníků jeřábu v závislosti na zatěžovacím diagramu poskytnutým výrobcem.  
 Při zvedání zavěšeného břemene využít vždy a pouze jen svislým pohybem kladnice. 
Při zvedáni sklápěním výložníků by mohlo dojít k přetížení, jelikož  není ve funkci přetěžovací 
zařízení. 
 
Riziko: 
 Úraz pracovníka při přiražení či pokládání zavěšených břemen. 
 
Opatření: 
 Zabezpečí dostatečné komunikace pomocí vysílačky a gestilkulací. Montážníci vždy 
před uložením tělesa poodstoupí alespoň o 500 mm stranou. V případě pokládání panelů 
vyrovnávají polohu panelu distanční tyčí. 
 Jeřábník se zavěšeným břemenem manipuluje citlivě, pohyby výložníku musí být 
plynulé, ale nedošlo k rozhoupání břemene.  
 
Riziko: 
 Ztráta únosti podloží pod autojeřábem. 
 
Opatření: 
 Dostatečná úprava terénu před stabilizací jeřábu pomocí výsuvných patek. Ověření 
únosnosti podloží statikem. 
Riziko: 
 Pád uvázaného břemene. 
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 Opatření: 
 Vázání břemen prováděno pouze způsobilou k vykonávání činnosti - s platným 
vazačským průkazem. Využívání nepoškozených vazacích prostředků a úvazků s odpovídající 
únosností.  
 Pracovníci se nikdy nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Při zvedání i 
spoutění břemene budou pracovníci stát vždy alespoň 500 mm od hrany zavěšeného 
břemene.  
 
7.3 BEDNĚNÍ 
Riziko: 
 Zranění při montáží systémového bednění, odbedňování, ztrátě únosnosti, ztrátě 
prostorové stability, při pádu z bednění z výšky, deformací bednění vlivem betonáže. 
 
Opatření: 
 Montáž a demontáž pracovníci provádí pouze po seznámení s pracovním postupem 
a bezpečnosti práce při montáži. Vytváření bednění pouze podle ověřených postupů a 
doporučení daných výrobcem. Na montáž bude dohlížet a kontrolovat mistr dodavatelské 
firmy.  
 Volné konce se opatří stabilním zábradlím. Pohyb pracovníků po bednění pouze v 
místech, kde je zajištěn pevná záklop systémových dílců. 
 Betonáž se provede systematicky plošně po vrstvách, aby došlo k rovnoměrnému 
zatížení bednění. Betonáž z výšky max 1,5 m. 
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7.4 PRÁCE S VÝZTUŽÍ 
Riziko: 
 Zrannění pracovníků při úpravě délky prutů úhlovou bruskou, vyklouznutím či 
vypadnutí brusky z ruky, kontaktem brusného kotouče s oblushou, zranění očí odletujícími 
částicemi brusného kotouče a výztuže. 
 
Opatření: 
 Pokud není bruska opatřena krytkou ruky, je nepřípustné krátit pruty kratší 300 mm 
pomocí úhlové brusky. Při krácení prutu pracovník znemožní pohyb prutu, aby nedošlo k jeho 
napružení a poranění jeho samého či okolních pracovníků. Manipulace s bruskou pouze s 
pevným úchopem a vždy nechat zařízení vyplé. Spuštěnou úhlovou brusku pracovník nechává 
pouze po dobu nezbytně nutnou pro zkrácení výztuže. 
 Pracovník bude vždy vystrojen osobními ochranými pomůckami, zejména brýlemi 
nebo ochranným průhledným štítem. Při práci s bruskou věnovat procesu maximální možnou 
pozornost. Úhlovou brusku při uvedení do chodu nepřetěžovat nadměrnou silou. 
 
Riziko: 
 Poranění při pádu výztuže na část těla 
 
Opatření: 
 Pracovníci používají vždy ochranné osobní pomůcky jako jsou rukavice, dlouhé 
rukávy a nohavice pracovního oděvu, brýle, boty s ocelovou špičkou a tlustou podrážkou.  
 Konce svislých prutů výztuží se opatří plastovými krytkami. 
 
Riziko:  
 Vlivem betonáže 
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Opatření: 
 Provádění spojů a překládání prutů na přesahové délky, to vše musí být prováděno 
dle výkresu vyztužení. Kvalita provedení práce. Správné ukládání a poloha výztuže v bednění, 
tak aby nedošlo k zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů a poškození celých 
vyztužovacích prvků. Stabilizovat polohu pomocí plastových distačníků tak, aby nedošlo k 
posunu polohy armatury či narušení krycí vrstvy. 
 Před betonáží provede statik spolu se stavbyvedoucím kontrolu kvality provedených 
prací. 
 
Riziko: 
 Úraz při svařování vlivem elektrického proudu, vlivem špatného izolačního stavu 
svařovacích zdrojů a zařízení. 
 
Opatření: 
 Svářecí zařízení bude prokazatelně způsobilé pro  výkon práce (doložení kontroly 
stavu technikem). Nepoužijí se poškozené svařovací vodiče, držák elektrod, svařovací svorky, 
spoje vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se 
svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění. 
 Po zapntí svářečky se zkontroluje neporušenost sekundárního okruhu. Kontrola, zda 
není proudový okruh svařovacích vodičů přímo spojen s kostrou svářečky - provede se tak, že 
pod libovolný svorník kostry se vodivě připvení měděná destička o síle cca 3 mm, o tuto 
destičku pak svářeč postupně škrtne elektrodou a potom svařovací svorkou a v případě 
zajiskření se svářečka nesmí na další práce použít. 
 
7.5 BETONÁŽ A HUTNĚNÍ BETONOVÉ SMĚSI 
 
Riziko: 
 Zranění při betonáži a hutnění, omezení působení vibrací ponorného vibrátoru a 
vibrační lišty na pracovníka 
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Opatření: 
 Na rukojetíh vibračních zařízení je použita ochranná vrstva. Dodržování klidových a 
bezpečnostních přestávek při hutnění (dodržovat podmínky používá dané v návodu od 
výrobce).  
 Vibrátor zapojit do sítě až ve chvíli, kdy je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem 
a pornoným vibrátorem. Technický stav zařízení bude doložitelný datem poslední revize. 
Provede se i vizuelní kontrola přístoje.  
 
Riziko: 
 Deformace bednící konstrukce vlivem betonáže, deformace vlivem předčasného 
odbedňování. 
 
Opatření:  
 Správné ukládání betonové směsi proškoleným pracovníkem. Dodržení zásady 
maximální výšky betonování, která činí 1,5 m - omezí se dynamické účinky rázů betonové 
směsi. Betonáž bude probíhat ploše po vrstvách, aby docházelo k rovnoměrnému zatěžování 
systémového bednění. Pracovníci průběžně kontrolují, že nedochází k posunutí výztuže a 
dodržení krycí vrstvy výztuže. 
 Odbedňování možné až po nabytí statikem určené pevnosti betonu, která je 
doložená provedením zkoušky Schmidtovým kladívkem. Bednění po demontáži ihned očistit 
od zbytků betonu. Odbedněnou konstrukci taktéž očistit. 
 
7.6 LEGISLATIVNÍ ZDROJE 
 Rizika a opatření, která jsem v této části mé práce popsal, jsou z bezpečnostního 
hlediska nečastěji řešenými problémy ve stavební praxi. Podrobné a přesně znění pokynů a 
požadavků jsou obsaženy v následujících zákonech, nařízeních a předpisech. 
 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
 prostředí 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništích  
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• Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
 provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Předpís č. 87/2000 Sb. - stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování a 
 nahřívání živich v tavných nádobách 
• ČSN  73 2480, 04/1994 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
• ČSN  EN 13670, 07/2010 - Provádění betonových konstrukcí 
• ČSN 73 8106, 03/1983 - Ochranné a záchytné konstrukce 
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Doprava stropních panelů 
 K primární dopravě stropní předepjatých panelů Spiroll pro patra 1S, 1P, 2P od firmy 
ZIPP Brno s.r.o. poslouží tahač s valníkem a hydraulickou rukou. Doprava je navržena v 
závislosti na nejdelší rozměr panelu, který činí  7,7 m. Součástí tahače je hydraulická ruka. 
 
Autodomíchávač MAN TGS 32.400 BB 
 Pro primární dopravu betonové směsi z betonárny na staveniště na betonáž terasové 
monolitické desky, prostoru mezi panelem Spiroll a polystyrenovým blokem nosníku Isokorb a 
na zálivku spar Spirollů. Autodomíchávač bude je ve vlastnictví betonárny TBG BETONMIX 
a.s., která zároveň dodává betonovu směs. 
   Obr. č. 17 Autodomíchávač 
 
 
 
 
 
 
 
• objem korby 9 m3 
• celková nosnost 34 t 
• výkon motoru 294 kW 
• šířka vozidla 2,5 m 
• doba naplnění bubnu 1 m3 betonu do 15 s 
• maximální rychlost vozidla se směsí v budbu do 60 km/h 
Autočerpadlo na beton M40 
 Slouží k sekundární (staveništní) přepravě betonové směsi a to pro všechny 
betonářské procesy od základů, až po vytvoření atikového věnce. V této etapě poslouží k 
uložení betonové směsi do bednění terasové desky, zalití dutiny mezi Spirollem a blokem 
tepelného izolantu nosníku Isokorb a zalití spar mezi sousedními Spirolly. Pod vysunutými 
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patkami budou vloženy dřevěné fošny pro zabránění boření patek do zeminy.  
Posouzení čerpadla M40 je v příloze 15 Posouzení čerpadla M40 
Autojeřáb Demag AC 40 
 Mobilní autojeřáb Demag typu AC 40 má trojdílný teleskopický výložník s délkou 
31,2 s možností přidání špičkového teleskopického výložníku o délce  až 13 m. Tento stroj se 
hodí pro práce do husté zástavby. Vyznačuje se vysokým výkonem a délkou dosahu. Pod 
vysunutými patkami budou vloženy dřevěné fošny pro zabránění boření patek do zeminy. 
Posouzení autojeřábu je v příloze 05 Grafické posouzení autojeřábu a příloze 06 Posouzení 
autojeřábu. 
   Obr. č. 18 Demag AC 40  
 
 
 
 
 
 
 
• Rozměry d/š/v s vysun. opěrami  9/6,2/3,2 m 
• maximální nosnost ve vorovoné poloze 20 tun, ve svislé na 3 m délky 40 tun 
• délka výložníků bez sklápeč. výložníku 31,2; s špičkovým výložníkem  44,2 m 
• maximální vodorovný sklon výložníku 16° 
• provozní cestovní hmotnost 32 tun 
• maximální protiváha 5 tun 
 
Nákladní automobil Tatra 815 S2 s hydraulickou rukou 
 Nákladní automobil bude využit na dopravu veškeré ocelové prutové výztuže, dále 
se postará o dopravu dřevěných fošen, hranolů a prken, které se na stavbě využijí jako 
prokladky nebo podklad pod vyvysunuté podpěry těžkých strojů. 
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    Obr. č. 19 Tatra 815 S2 s HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• objem korby 8 m3  
• výkon motoru 208 kW 
• maximální rychlost 80 km/h 
• Nosnost hydraulické ruky/dosah ruky - 3,5 tuny/12 metrů 
• rozměr korby délka/šířka - 5,2/2,42 metrů 
 
Samosvorné kleště 
 Manipulace s panely, zajistí dodavatelská firma Prefa Brno. s.r.o. 
 
   Obr. č. 20 Samosvorné kleštěpro manipulaci se SPIROLLY   
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Ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC SMART 40 
 Ponorný vibrátor ke zhutnění vybetonované dutiny mezi panely Spiroll a tepelně 
izolačním blokem nosníku Isokorb, v dalších etapách na vibrování železobetonových věnců. 
   Obr. č. 21 Vibrátor SMART 40 
• otáčky rotoru hlavice 12.000 ot/min 
• odpružená pistolová rukojeť 
• délka/průměr hlavice - 320/40 mm 
• délka přívodního kabelu 10 metrů, délka ohebné hlavice 5- 12 metrů 
• napětí/frekvence - 230V/60 Hz 
• hladina hluku 75 dB 
• rozměry d/š/v - 300/100/80 mm 
• příkon 400 W 
 
 
 
Vibrační lišta QX H 
 
 Pro vibrování betonové směsi terasové desky, později se využije i na vibrování 
vyrovnávací nabetonávky na panely Spiroll 
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   Obr. č. 22 Vibrační lišta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• délka lišty 2 m 
• motor lišty Honda GX-25 čtyřdobý 
• objem nádrže 0,5 l 
• palivo Natural 95 
• hmotnost lišty s motorem 13,5-19,5 kg 
• frekvence za 1 minutu - až 9.500 
• odstředivá síla 150 kP 
• zdvihový objem 25 cm3 
 
Úhlová bruska Makita 9558HN 
 Používá se na krácení ocelových prutů výztuže do železobetonových věnců, terasové desky a 
krácení svislé výztuže věnců. 
   Obr. č. 23 Úhlová bruska 
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 • hmotnost 2,1 kg 
• průměr kotouče 125 mm 
• závit hřídele brusky M14 
• Příkon Makity 840 W 
• otáčky naprázdno 11.000 ot/minutu 
• rozměry d/š/v - 271/139/106 mm 
 
Svářecí invertor Tuson SV130- K 
 Na sváření výztuží do armokošů 
   Obr. č. 24 Svářecí zařízení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• napájecí napětí 230 V  
• frekvence 50Hz 
• max. příkon 4,5kW 
• minimální pojistka 16 A 
• maximální svářecí proud 130 A 
• třída izolace H 
• druh ochrany IP 21S 
• hmotnost 2,6 kg 
 
Stavební míchačka Atika SX - 165 
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 Pro míchání cementového lože, do kterých se budou pokládat stropní panely Spiroll. 
Dále na vytváření dobetonávek u panelů apod.  
 
   Obr. č. 25 Spádová míchačka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• hmotnost 79 kg 
• rozměry d/š/v - 1360/910/1350 mm 
• objem bubnu 165 l  
• maximální objem mokré směsi 130 l 
• příkon/napětí - 800 W/ 230 V 
 
 
Řetězový úvazek WINNER G8 
 
 Pro horizontální a vertikální manipulaci se svazky prutů výztuží a dalšími materiály. 
Při vázání břemen je nezbytné dbát na únosnost  
 
   Obr. č. 26 Řetězový úvazek WINNER G8 
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Příklepová vrtačka BOSCH GSB 13 RE 
 
   Obr. č.27 BOSCH vrtačka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• hmotnost bez kabelu 1,8 kg 
• utahovací moment (měkký šroubový spoj) 10,8 Nm 
• jmenoviný kroutící moment 1,8 Nm 
• frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách až 44.800/ minutu 
• příkon/ výstupní výkon - 600 W / 301 W 
• napětí 230 V 
• hloubkový doraz 210 mm 
 
 
 
 
 
Motorá pila Husqvarna 
 
 Využijeme na krácení bednících záklopových desek. Později se využije při krácení a 
vytváření tesařských spojů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
116 
 
 
   Obr. č. 28 Husqvarna 
 
 
 
 
 
 
 
• objem válce 35,2 cm3 
• výstupní výkon 1,5 kW 
• maximální otáčky motoru při zatížení 10.000 ot./minutu 
• objem palivové nádrže 0,3 l; spotřeba paliva 408 g/kWh 
• rychlost při volnoběhu 2900 ot./minutu 
• hadina akustického hluku 100 dB 
• hmotnost 7,6 kg 
 
Hlinikové schůdky Safety 8 
 Primárně při uskladňování a vázání stropních panelů Spiroll. 
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   Obr. č.29 Hlinikové schůdky Safety 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• pracovní výška při stání na schůdcích cca 3,6 m 
• výška posledního stupně cca 1,65 m 
• počet stupadel 8 
• hmotnost 7,2 kg 
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Závěr 
 Cílém této mnou vypracované bakalářské práce bylo zpracování stavebně 
technologické studie pro rodinný dům se zubní ordinací v obci Ořechov, v okolí města Brno. 
Práce zahrnuje popis hlavních technologických etap, technickou zprávu k danému objektu, 
časový a finanční plán výstavby dle THU, základní koncepce staveništního provozu na stavbě, 
výkaz výměr pro hlavní a přidružené vybrané technologické etapy (zemní práce, základy, 
tepelné izolace, hydroizolace, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, omítky, obklady, krov) 
a dále výkaz výměr zaměřený na stropní konstrukci, technologický předpis zaměřený na 
zhotovení stropní konstrukce, bezpečnostní opatření na stavbě a strojní sestavu využitou při 
realizaci stropní konstrukce. 
 V průběhu vypracovávání mé práce jsem získal nové poznatky, praktické rady a 
postupy. Nabyl jsem také znalosti o práci s programem vytvářející položkový rozpočet Build 
Power S a seznámil se i s programem vytvářející časové harmonogramy, program CONTEC. 
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